



PAD. VITTORIO EMANUELE
Via Solferino 16, Monza
ATS Brianza

CUP: E53D22000440001

Sede Legale: Viale
Elvezia 2, 20900 Monza
 C.F./P.IVA: 09314190969

**RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE 18 VITTORIO EMANUELE
 PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE P.O. SAN GERARDO IN
 VIA SOLFERINO, 16 A MONZA**

COMMITTENTE

direttore generale:
 dr. Carmelo Scarcella

direzione amministrativa:
 dott.ssa Teresa Foini


responsabile unico del procedimento:
 arch. Leonardo Sferrazza Papa

PROGETTISTI:

progetto architettonico e coord.attività
 specialistiche:
 arch. Andrea Taddia



progetto impianti meccanici, elettrici,
 coord. sicurezza:
 ing. Roberto Taddia



Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
01	29/03/2023	AGGIORNAMENTO PER VALIDAZIONE	IS	AA-AT
00	24/02/2023	PRIMA EMISSIONE	IS	AA-AT

capogruppo mandataria:



Consorzio Stabile - S.c.a.r.l.

Sede di Milano
 Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano

Oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione

Cronoprogramma

Disegno N.

G-053

Scala:

Data

24/02/23

Commessa

2022671

Nome file

E2671-032-01-Crono

PROGRAMMA DEI LAVORI (DIAGRAMMA DI GANTT) CON PRODUZIONI PREVISTE

ATS - BRIANZA

	DESCRIZIONE	Somme a disposizione €	01/Ott.	Nov	dic.	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	15/ Feb		
			FASE unica																		
1																					
2	Opere Comuni																				
3	Approntamento cantiere zone intervento ai Piani	-	6.95																		
4		-																			
5	Piano Seminterrato																				
6	Opere edili	687,73																			
7	Pavimenti,Rivestimenti, Zoccolini, Coprigiunti	687,73										687,73									
8																					
9	Piano Secondo																				
10	Opere edili	1.084.722,14																			
11	Demolizioni e rimozioni	38.788,41	38.788,41	38.788,41	38.788,41																
12	Murature e Intonaci	356.403,60				356.403,60	356.403,60	356.403,60	356.403,60												
13	Impermeabilizzazioni	18.548,70							18.548,70	18.548,70											
14	Controsoffitti e vellee	57.808,90									57.808,90	57.808,90									
15	Isolamenti Acusticie Sottofondi	2.032,86										2.032,86	2.032,86								
16	Pavimenti Rivestimenti Zoccolini Coprigiunti	203.658,05										203.658,05	203.658,05	203.658,05	203.658,05						
17	Preparazioni e Pitturazioni	47.810,90													47.810,90						
18	Serramenti interni	32.223,00														32.223,00	32.223,00				
19	Serramenti Esterni	125.224,68																125.224,68	125.224,68		
	Impianto Elevatore	34.291,50			34.291,50													34.291,50	34.291,50		
19	Impianti meccanici	274.965,06																			
20	Impianto di climatizzazione	122.490,17						122.490,17	122.490,17	122.490,17	122.490,17										
21	centrale frigorifera	41.391,94										41.391,94	41.391,94								
22	Impianto ricambio aria	74.951,15										74.951,15	74.951,15								
23	Idrico sanitario e rete scarichi	31.659,50											31.659,50	31.659,50							
24	Rete antincendio	5.703,94												5.703,94	5.703,94						
25	Impianti Elettrici	111.604,38																			
26	Impianto di terra	488,00						488,00	488,00												
27	Quadri elettrici	6.874,70						6.874,70	6.874,70												
28	Canalizzazioni e tubazioni	6.348,92							6.348,92	6.348,92											
29	Cavi e conduttori	6.957,20								6.957,20	6.957,20										
30	Impianto prese e forza motrice	15.406,13									15.406,13	15.406,13									
31	Impianto di illuminazione ordinaria	8.173,28										8.173,28	8.173,28								
32	Apparecchi illuminanti ordinari	25.533,02											25.533,02	25.533,02							
33	Impianto e apparecchi illuminanti di sicurezza	8.481,90												8.481,90	8.481,90						
34	Impianto trasmissione dati e telefonia	11.475,62													11.475,62	11.475,62					
35	Impianto rivelazione incendi	21.860,47															21.860,47	21.860,47			
36	Impianto di chiamata allarme bagno disabili	55,14																55,14	55,14		
37																					
38																					
39	ONERI PER LA SICUREZZA	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33	58.674,33
40																					
41	COLLAUDI																				