
COMMITTENTE

Oggetto

Descrizione

PROGETTISTI:

PAD. VITTORIO EMANUELE
Via Solferino 16,Monza

 RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE 18 VITTORIO EMANUELE
PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE P.O. SAN GERARDO IN 

VIA SOLFERINO, 16 A MONZA

Scala:

ATS Brianza

progetto impianti meccanici,elettrici,
coord.sicurezza:
ing. Roberto Taddia 

Data

Commessa

Nome file

Disegno N.

direttore generale:
dr. Carmelo Scarcella

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferilo a terzi senza autorizzazione.

2022671

PROGETTO ESECUTIVO

responsabile unico del procedimento:
arch. Leonardo Sferrazza Papa

Sede di Milano
Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano

progetto architettonico e coord.attività 
specialistiche:
arch. Andrea Taddia 

capogruppo mandataria:

CUP: E53D22000440001

direzione amministrativa:
dott.ssa Teresa Foini

Sede Legale: Viale 
Elvezia 2, 20900 Monza 
C.F./P.IVA: 09314190969

N

PRIMA EMISSIONE24/02/2023 CM AA-AT

0 

REVISIONE24/03/2023 CM AA-AT
00
01

Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa

G-042G-042

24/03/2023

G-042-

ELABORATI GENERALI

E 2671 -

 Rev. Data Descrizione Redatto Controllato



Sommario 
1. Riferimenti normativi ...................................................................................................................... 3 

Capo 1 - Definizioni, natura e oggetto dell’appalto ................................................................................ 5 

Art.01. Oggetto dell’appalto ............................................................................................................ 6 

Art.02. Ammontare dell’appalto ....................................................................................................... 7 

Art.03. Modalità di stipulazione del contratto ................................................................................... 8 

Art.04. Categorie dei lavori ............................................................................................................. 8 

Art.05. Tabella Categorie ................................................................................................................ 9 

Capo 2 – Disciplina contrattuale .......................................................................................................... 10 

Art.06. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ........................................ 10 

Art.07. Documenti che fanno parte del contratto ........................................................................... 10 

Art.08. Conoscenza delle condizioni d’appalto .............................................................................. 10 

Art.09. Periodo di mobilitazione .................................................................................................... 12 

Art.10. Fallimento dell’appaltatore e Diritto di subentro ................................................................. 14 

Art.11. Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore tecnico di cantiere .......................... 15 

Art.12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .................................. 16 

Art.13. Convenzioni in materia di valuta e termini ......................................................................... 17 

Capo 3.  Termini per l’esecuzione ....................................................................................................... 18 

Art.14. Consegna e inizio dei lavori ............................................................................................... 18 

Art.15. Termini per l'ultimazione dei lavori ..................................................................................... 18 

Art.16. Proroghe ........................................................................................................................... 19 

Art.17. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori ...................................................................... 19 

Art.18. Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento ................................................ 21 

Art.19. Penali in caso di ritardo ..................................................................................................... 21 

Art.20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore ................................................................ 22 

Art.21. Inderogabilità dei termini di esecuzione ............................................................................. 23 

Art.22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ................................................. 24 

Capo 4.  Contabilizzazione dei lavori .................................................................................................. 25 

Art.23. Lavori a corpo ................................................................................................................... 25 

Art.24. Eventuali lavori a misura ................................................................................................... 26 

Art.25. Eventuali lavori in economia .............................................................................................. 26 

Art.26. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ...................................................... 26 

Art.27. Valutazione della qualità delle opere ................................................................................. 26 

Capo 5.  Disciplina economica ............................................................................................................ 28 

Art.28. Pagamenti in acconto ........................................................................................................ 28 

Art.29. Pagamenti a saldo ............................................................................................................. 29 

Art.30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ....................................................................... 30 

Art.31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo ........................................................................... 30 

Art.32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo ............................................................. 31 



Art.33. Anticipazione del prezzo .................................................................................................... 31 

Art.34. Cessione del contratto e cessione dei crediti ..................................................................... 32 

Capo 6.  Cauzioni e garanzie .............................................................................................................. 33 

Art.35. Cauzioni provvisoria e definitiva ........................................................................................ 33 

Art.36. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore .................................................................... 33 

Capo 7.  Disposizioni per l’esecuzione ................................................................................................ 34 

Art.37. Variazione dei lavori .......................................................................................................... 34 

Art.38. Variazioni per errori od omissioni progettuali ..................................................................... 35 

Art.39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .................................................................. 35 

Capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ...................................................................... 37 

Art.40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ................................................................ 37 

Art.41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere ........................................................ 40 

Art.42. Piano di sicurezza e di coordinamento .............................................................................. 40 

Art.43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ..................................... 41 

Art.44. Piano operativo di sicurezza .............................................................................................. 41 

Art.45. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ................................................................. 42 

Art.46. Obblighi in capo all’Appaltatore in materia di antimafia ...................................................... 42 

Capo  9 - Disciplina del subappalto ..................................................................................................... 44 

Art.47. Subappalto ........................................................................................................................ 44 

Capo 10 - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio ................................................................ 45 

Art.48. Accordo bonario e transazione .......................................................................................... 45 

Art.49. Definizione delle controversie ............................................................................................ 46 

Art.50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ............................................................ 46 

Art.51. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ........................................................ 47 

Art.52. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .................................................. 48 

Capo 11 – Disposizioni per l’ultimazione ............................................................................................. 51 

Art.53. Ultimazione dei lavori e manutenzione .............................................................................. 51 

Art.54. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ............................. 51 

Art.55. Presa in consegna dei lavori ultimati ................................................................................. 52 

Capo 12 – Norme finali ....................................................................................................................... 53 

Art.56. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ........................................................................... 53 

Art.57. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ............................................................... 64 

Art.58. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ............................................................................. 65 

Art.59. Terre e rocce da scavo ...................................................................................................... 65 

Art.60. Custodia del cantiere ......................................................................................................... 66 

Art.61. Cartello di cantiere ............................................................................................................ 66 

Art.62. Tracciabilità dei pagamenti ................................................................................................ 66 

Capo 13 – Selezione dei candidati ...................................................................................................... 68 

Art.63. Sistemi di gestione ambientale .......................................................................................... 68 



Art.64. Diritti umani e condizioni di lavoro ..................................................................................... 68 

Art.65. Macchine operatrici (Requisito CAM decreto 23 giugno 2022 art 3.1.2) ............................ 69 

Art.66. Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori (Requisito CAM decreto 23 

giugno 2022 art 3.1.3) ..................................................................................................................... 69 

 

 

1. Riferimenti normativi 

 
• Nuovo codice Appalti e delle concessioni: Decreto legislativo 18aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 

•  Articoli del DPR  207/10 e s.m.i. che restano in vigore nel periodo transitorio fino 

all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 

2016; 

•  Capitolato generale d’appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 

145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (per la sola 

parte tuttora vigente); 

•  D.Lgs. n. 81/2008: il Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

•  DURC (Documento unico di regolarità contributiva o “D.U.R.C.”): il documento attestante 

la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b) del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto 

Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché all’ articolo 196 del Decreto del Presidente 

della Repubblica5 ottobre 2010, n. 207. 

• Decreto Legge 18 aprile 2019 n° 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 n° 55 

• Decreto CAM 23 giugno 2022 

 
 
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


 

 

 
 

 
PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA 

DELL’APPALTO 
 

TITOLO1-DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI 
 



Capo 1 - Definizioni, natura e oggetto dell’appalto 
 

DEFINIZIONI 
 

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento 

contrattuale, indicheranno rispettivamente: 

• Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione 

dell’Appalto, cui viene affidato l’incarico della costruzione ed esecuzione di tutte le opere 

illustrate e definite nei documenti contrattuali. 

• Ausiliari dell’Appaltatore: a prescindere dalla espressa indicazione come tali, sono ausiliari 

dell’Appaltatore tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e 

subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comunque intervengono o 

si inseriscono, anche occasionalmente nell’esecuzione dell’opera per mero fatto, nell’interesse 

dell’Appaltatore e/o degli ausiliari di Lui, ovvero i soggetti dei quali sia l’Appaltatore stesso, sia i suoi 

ausiliari comunque si valgano nell’adempimento delle obbligazioni assunte. 

• Capitolato d’Appalto (C.A.): il presente documento. 

• Capitolato generale d’appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145: 

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (per la sola parte tuttora 

vigente); 

• Committente o Stazione Appaltante: ATS BRIANZA. 

• Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE): la persona fisica incaricata 

dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e 

salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. 

• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): la persona fisica incaricata dal 

Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e 

salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. 

• Collaudatore/i (Co): I soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con l’incarico di 

verificare sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in 

conformità dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., e con le modalità descritte al Titolo X del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i.. 

• Direttore dei Lavori (D.L.): Il soggetto incaricato dal Committente, a cui competono i compiti di 

Direzione Lavori a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

• Direttori Operativi (D.O.): i componenti dello staff di supporto tecnico-amministrativo del Direttore 

dei Lavori, con le funzioni previste dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

• Direttore  Tecnico  di  Cantiere  (D.T.C.):  il  soggetto  che  assicura  l’organizzazione,  la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte 

di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto sarà il diretto interlocutore 

del Direttore dei Lavori e dovrà essere in possesso di un titolo di studio di livello almeno pari a quello 

del Direttore dei Lavori. 

• Direttore  Tecnico  (D.T.):  il  soggetto  che  assicura  il  coordinamento  di  più  cantieri compresenti 

nel medesimo sito. 



 

 

• Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività 

riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di 

“giorni di calendario”. 

• Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni 

tecniche, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal progettista 

incaricato. 

• Opere: l’oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l’opera completa e finita a 

regola d’arte nel rispetto dei requisiti contrattuali. 

• Progettisti: Responsabile  della  progettazione  e coordinatore delle prestazioni specialistiche 

• Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.):  Il  rappresentante  della  Stazione Appaltante 

delegato alla vigilanza dell’Appalto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..,. 

 

Art.01. Oggetto dell’appalto  
 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare P.O San 

Gerardo in Via Solferino,16 a Monza 

 
3. Ubicazione: Via Solferino,16 a Monza 
 

4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale 

d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, al progetto esecutivo e relativi 

calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova 

sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n.136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti 

codici: 

 
Codice unico progetto (CUP)  

E53D22000440001  

 

 

 

 

 

 



Art.02. Ammontare dell’appalto 
 
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 
 

  Importi in euro 

1 Importo esecuzione lavoro a corpo 1.602.328,51 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza D.Lgs. 81/08e s.m.i. 58.674,33 

A TOTALE APPALTO (1+2) 1.661.002,84 

  Importi in Euro Colonna A Colonna B Colonna C   

  APPALTO A CORPO Importo Totale 

Oneri non 

soggetti a 

ribasso 

TOTALE 

soggetto a 

ribasso 

Aliquota 

1 OPERE EDILI 1.214.527,12  1.214.527,12 73% 

2 IMPIANTI MECCANICI  238.883,26  238.883,26 14% 

3 IMPIANTI IDRICI 37.363,44  37.363,44 2% 

4 IMPIANTI ELETTRICI 111.604,38  111.604,38 7% 

        

  Oneri sicurezza 58.674,64 58.674,64  4% 

        

 IMPORTO LAVORI  58.674,64 1.661.002,84 100,00% 

 
1. L’importo contrattuale sarà pari alla somma degli importi delle lavorazioni e al netto del ribasso d’asta 

come sopra operante, e degli oneri di sicurezza non ribassabili. I prezzi unitari di progetto sono dedotti 

dai vigenti prezziari concordati con la Stazione Appaltante e in particolare dal Prezziario Opere 

Pubbliche Regione Lombardia 2023. 

 

2. Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali 

richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e 

oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali 

nell’esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine 

generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

 

3. Per norma generale ed invariabile resta stabilito che nei prezzi si intendono compresi e compensati: 

- ogni opera principale e provvisionale di qualunque tipo; 

- ogni fornitura; 

- ogni consumo; 

- i noli di macchinari e i ponteggi (esterni ed interni); 

- gli oneri di carico, trasporto e oneri di discarica; 

- gli oneri provvisionali per l’esecuzione in due fasi, 

- gli oneri dovuti al fermo lavori per l’inizio delle varie fasi, 

- l'intera mano d'opera ed ogni trasporto necessari all’esecuzione in opera nel modo prescritto dalle 

migliori regole d'arte e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di 

elenco prezzi o nel presente Capitolato. 

 



 

 

 

Art.03. Modalità di stipulazione del contratto 
 
1. Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto come determinato in sede di gara, resta 

fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della 

qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di 

agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari, 

utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale 

offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del 

presente Capitolato speciale. 

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 

determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione 

e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai 

sensi dell’articolo 106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., ed estranee ai lavori già previsti nonché agli 

eventuali lavori in economia di cui all’articolo 24. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, 

commi 2 e 3. 

5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono 

insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche 

dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante. 

 

Art.04. Categorie dei lavori 
 

Ai sensi dell’articolo 61 d.P.R. n. 207 del 2010, e in conformità all’allegato «A» al predetto 

regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «..OG1 » classifica III. 

Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono 

riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, 

alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale. 

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: 

L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 1.661.002,84. 

di cui € 1.602.328,51.......(euro Un milione seicentoduemilatrecentoventotto virgola cinque uno) è 

l’importo dei lavori “a corpo” posto a base di gara e € . 58.674,33..(euro Cinquantottomilaseicento-

settantaquattro virgola tre tre) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Lavori, forniture, noli e prestazioni saranno valutati “a corpo e a misura” facendo riferimento ai prezzi 

unitari del computo metrico estimativo e al capitolato speciale d’appalto. 

L’appalto avrà una durata di 504 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e conformemente all’allegato “A” del medesimo 

predetto decreto, i suddetti lavori sono classificati nelle seguenti categorie/classifiche: 

 



Art.05. Tabella Categorie 
 

lavorazione 
categoria 

e classifica 

importo (euro) 

I.V.A. esclusa, 

compresi 

oneri della 

sicurezza 

Qualificazione 

obbligatoria 
% 

indicazioni speciali ai fini 

della gara 

prevalente 

o scorporabile 
subappaltabile 

Edifici civili e 

industriali 

 

OG 1 /III 
1.259.001,12 € 

 
SI 76% prevalente 

SI 

 

Impianti termici e 

di 

condizionamento 

 

OS 28 / I 

 

247.578,94 € 

 

 

SI 

 

 

15% Scorporabile 

Impianti idrico-

sanitario, cucine, 

lavanderie 

 

OS 03 / I 
 

38.731,63 € 
SI 

 

2% Scorporabile 

Impianti interni 

elettrici, 

telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi 

 

OS 30 / I 
115.691,15 € 

 

SI 

 

7% 

Scorporabile 

TOTALE 
1.661.002,84 € 

 
   

 



 

 

Capo 2 – Disciplina contrattuale 
 

Art.06. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale 

d'appalto 
 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 

perle quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.  

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente 

non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 

legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 

Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 

con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 

articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. del codice civile, ai fini 

dell’interpretazione del presente Capitolato, valgono i criteri di seguito riportati: 

a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non 

limita le disposizioni del Contratto;  

b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche 

ai documenti ad esso allegati; 

c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo 

compongono come, di volta in volta, emendati; 

d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la 

consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto 

delle clausole. 

 

Art.07. Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte del contratto il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto 19.04.2000 

n. 145, il Regolamento e le parti non abrogate del DPR 207/2010, anche se non 

materialmente allegati, il presente Capitolato Speciale, il Computo Metrico Estimativo, 

l'Elenco dei Prezzi Unitari, i Disegni ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento 

2. Per ulteriori precisazioni si rimanda allo schema di contratto. 

 

Art.08. Conoscenza delle condizioni d’appalto 
 
1. Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta l’Appaltatore conferma e riconosce, a tutti 

gli effetti di legge e di contratto, di: 

a) aver esaminato il presente Capitolato d’Appalto; 

b) aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo posto a base di 

gara, che fanno parte integrante e sostanziale dell’appalto, ritenendoli esaurienti e tali 



garantire l’integrale attuabilità delle opere. 

c) di aver verificato le relazioni, in particolare quelle delle strutture e dei relativi calcoli 

giustificativi, e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi 

posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, 

alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive; 

d) aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

e) di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero 

rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il 

piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie 

tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri 

accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire 

motivo per ritardi o maggiori compensi o particolare indennità; 

f) aver preso conoscenza delle opere oggetto dell’intervento; 

g) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include 

possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della 

quota altimetrica a cui si opera nonché ambientali che impongono l’adozione di idonee 

soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali; 

h) aver attentamente visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze 

generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della 

propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le 

condizioni su cui dovranno eseguirsi i lavori; 

i) aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell’esistenza di 

discariche autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni 

adottate; 

j) aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area; 

k) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

l) aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di demolizione, di 

escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio amianto, il rischio di 

inquinamento della pavimentazione, del suolo e sottosuolo, inquinamento dell’aria e 

acustico,  e  quindi  di  doverne  attuare  il  monitoraggio  in  qualsiasi  delle  condizioni 

ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le 

modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia 

dell’ambiente interno ed esterno); 

m) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle 

opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche 

climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili 

aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle 

esigenze del cantiere, le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni 

che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali 



 

 

e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

il ribasso offerto. 

 
2. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata 

conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni. 

3. L’Appaltatore con la stipula del contratto attesta di avere la possibilità ed i mezzi necessari 

per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei 

tempi contrattuali previsti. 

4. La lingua ufficiale dell’appalto è l’italiano; tutta la documentazione, compresa quella di 

carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte e/o 

verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell’appalto (Stazione Appaltante, Appaltatore e i 

suoi rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e Direzione 

Lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua 

italiana. 

5. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto 

attiene alla sua perfetta esecuzione. 

6. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative 

ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; 

ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base 

d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al 

deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo. 

Art.09. Periodo di mobilitazione 
1. Per mobilitazione s’intende il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte 

dell’aggiudicatario della comunicazione di aggiudicazione definitiva, fino alla data di 

consegna dei lavori. Durante tale periodo dovrà provvedere a ogni adempimento necessario 

per la formalizzazione del Contratto e per il tempestivo avvio delle prestazioni contrattuali; 

2. il periodo di mobilitazione costituirà per l’Appaltatore il momento di conoscenza dell’area nei 

suoi dettagli e nel suo complesso (compresi viabilità e spazi esterni “di cantiere”) e di 

definizione puntuale del Programma di esecuzione dei lavori, con la messa a punto delle 

attività e delle tempistiche delle singole fasi e sottofasi di esecuzione dell’opera; 

3. il periodo di mobilitazione costituirà altresì il momento di definizione puntuale dei rapporti 

intercorrenti tra gli esecutori (Appaltatore, subappaltatori e subfornitori) e di esame congiunto 

dei documenti di Progetto, con particolare attenzione alle disposizioni del presente CSA 

nonché di tutti gli aspetti organizzativi della prestazione; 

4. durante la mobilitazione l’Appaltatore dovrà condurre un’attenta ricognizione dei luoghi 

anticipando verifiche puntuali e rilievi di dettaglio propedeutici alla programmazione di prove 

e verifiche in sito nonché alla redazione dei “progetti costruttivi” di cantiere; dovrà inoltre 

provvedere alla programmazione di fornitori, maestranze, mezzi e attrezzature al fine di 



procedere con l’immediato avvio delle campionature e degli approvvigionamenti. 

Con riferimento alle peculiarità dell’appalto, nel periodo di mobilitazione sono da ritenersi 

prioritarie: 

• l’attivazione di contatti con l’Ufficio di Direzione Lavori in relazione ad aspetti inerenti lo 

svolgimento dell’appalto e l’eventuale coinvolgimento di referenti all’uopo nominati dalla 

Stazione Appaltante; 

• la ricognizione dello stato dei luoghi; 

• l’esecuzione di rilievi di dettaglio; 

• la pianificazione dei costruttivi di cantiere; 

• l’avvio di contatti preliminari con Enti a qualsiasi titolo interessati dall’esecuzione delle 

opere in appalto; 

• la programmazione di prove prestazionali in sito strumentali alla progettazione costruttiva; 

• circostanze in genere ritenute condizionanti il regolare avvio dei lavori o tali da modificare 

in modo sostanziale lo svolgimento del contratto. Tali circostanze, qualora presenti, 

dovranno essere segnalate tempestivamente e in forma scritta all’Amministrazione. 

5. Nel periodo di mobilitazione l’Appaltatore dovrà altresì ottemperare gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 136 /2010 e s.m.i. e sanzionati dall’art. 6 della 

medesima legge. Più precisamente, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa 

pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata con strumento 

tracciabile e secondo le indicazioni che verranno trasmesse dalla Stazione Appaltante, 

6. Concordati gli elementi salienti e gli aspetti puntuali con la Direzione Lavori, e comunque 

prima della data fissata per la consegna, l’Aggiudicatario trasmetterà quanto segue: 

• PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI e CURVA DI PRODUZIONE; 

• PIANO DELLA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA; 

• PIANO DELLE CAMPIONATURE E DELLE FORNITURE; 

• PIANO GESTIONE RIFIUTI (PGR) CON DIMOSTRAZIONE CHE ALMENO IL 70%, 

CALCOLATO RISPETTO AL LORO PESO TOTALE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI SIA 

INVIATA A RECUPERO (R1-R13);  

• PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE (PAC);  

• CENSIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA);  

• eventuali integrazioni al PSC da sottoporre all’approvazione del CSE; 

• il/i POS redatto/i in coerenza con i “Contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i” e 

con le prescrizioni specifiche del PSC; 

• dichiarazione, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

dell'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto distinto per qualifica, nonché una 

dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

• nomina del Direttore Tecnico di Cantiere; 

• nomina del rappresentante con delega (ove presente); 



 

 

• organigramma di cantiere e rubrica dei referenti di cantiere; 

• nominativo del soggetto addetto alla reperibilità H24; 

• polizza fideiussoria a garanzia del contratto (la polizza definitiva potrà essere emessa solo 

a seguito di approvazione della bozza da parte del RUP, nulla in caso contrario); 

• polizze assicurative (la polizza definitiva potrà essere emessa solo a seguito di 

approvazione della bozza da parte del RUP, nulla in caso contrario); 

• elenco dei subappaltatori e subaffidatari per l’esecuzione degli interventi in 

appalto. 

7. Sarà altresì allegato al Contratto per farne parte integrante il Verbale conclusivo degli incontri 

della fase di mobilitazione, nel quale saranno specificati gli esiti del confronto fra le Parti, le 

procedure concordate e quanto utile alla gestione dell’Appalto secondo modalità condivise. 

 

 

Art.10. Fallimento dell’appaltatore e Diritto di subentro 
 

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di 

risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 ovvero di 

recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma4-ter, del decreto legislativo 6. 

settembre 2011,n. 159,- ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per l'affidamento del completamento dei lavori. 

 

2.  L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario 
in sede in offerta. 
 
 

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa 
al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita 
l'ANAC, possono: 

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e 

servizi ovvero essere affidatario di subappalto; 

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con 

continuità aziendale. 

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento 
di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che 
ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del 
giudice delegato, sentita l'ANAC. 
 

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di 
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in 
concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere 
generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della 
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse 



necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui 
questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per 
qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, 
nei seguenti casi: 

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; 

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che PANAG individua con 

apposite linee guida. 

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n, 114, in materia di 
misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. 
 

7. In caso di fallimento dell’Appaltatore e/o di risoluzione del contratto, la Stazione 
Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 
interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 
 

8. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. 

 
 

Art.11. Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore 

tecnico di cantiere 
 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato 

generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in 

possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante 

comunicazione riferita a mezzo posta elettronica certificata alla Stazione Appaltante. Il 

direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione 

dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura 

speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia conforme 

all’originale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore 

non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori. 

4. Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla 

disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo 

specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e 

sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale 

fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di 

tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico 

dell’Appaltatore da questi delegate. Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere 

attività di controllo sull’esercizio delle competenze delegate nonché l’esercizio diretto – da 

parte dell’Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente 

delegate. 



 

 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 

la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali. 

6. L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico 

mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo, uno 

o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore 

tecnico. 

7. Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i 

direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione. 

8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3, 4 o 6, deve 

essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di 

cui ai commi 3, 4 o 6 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante 

del nuovo atto di mandato. 
 

Art.12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 

l'esecuzione 
 
1. Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche 

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l’Appaltatore 

deve ottemperare a tutte le diposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le 

prescrizioni delle competenti autorità anche in materia di qualità, provenienza e accettazione 

dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 

prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni 

contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato di appalto, negli elaborati grafici del 

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 

luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 

l’articolo101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000. 
 

3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 

costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i., nonché alle 

specifiche del progetto esecutivo e dalle prescrizioni del Direttore dei Lavori. 

4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 

l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche perle costruzioni» approvate con 

il Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 20 

febbraio 2018). 

5. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni 

stabilite in materia dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, 

nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica. 

6. Le disposizioni di cui al presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o 

abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 

disposizioni imperative, legislative o regolamentari. 



7. Sostanze pericolose: In ottemperanza al decreto dei CAM, nei componenti, parti o 

materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente: 

• additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in 

concentrazione superiore allo 0.010% in peso. 

• sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi 

dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore 

dello 0,10% peso/peso; 

• sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: 

• come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 

2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, 

H351, H361f, H361d, H361fd, H362); 

• per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 

(H300, H301, H310, H311, H330, H331); 

• come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411); 

• come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, 

H372, H373). 

Per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare dei rapporti di 

prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 3 

l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il 

rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle 

Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.  

Art.13. Convenzioni in materia di valuta e termini 
 
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in 

euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella 

singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, 

n.1182. 

 



 

 

Capo 3.  Termini per l’esecuzione 
 

Art.14. Consegna e inizio dei lavori 
 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa 

convocazione dell’esecutore. 

2. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei 

lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 

cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di 

una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire 

motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore; oppure, di fissare una nuova data 

per la consegna, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma 

restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.  

3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, 

anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori 

determina  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  l’opera  appaltata  è  destinata  a 

soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica 

espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, 

nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il Responsabile del 

Procedimento accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 39 del 

presente capitolato e ne comunica l’esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di 

consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di 

consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque 

subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità. 

5. La consegna dei lavori di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, 

avverrà secondo le modalità di legge con apposito verbale di consegna anche ai fini del 

computo dei termini per l’esecuzione. Le aree saranno pertanto nella disponibilità 

dell’Appaltatore che procederà all’esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal piano di 

cantierizzazione che dovrà essere compatibile con la fruizione da parte degli utenti delle aree 

in oggetto. 

 

Art.15. Termini per l'ultimazione dei lavori 
 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 504 

(cinquecentoquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori; il Cronoprogramma dei lavori di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato 

d’Appalto è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori. 

 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie 

difficoltà e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni 

climatiche, che, pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi di cui al comma 1. Inoltre nel 



tempo preventivato al comma 1 si è tenuto in considerazione dei giorni necessari per 

l’approvvigionamento dei materiali e del tempo necessario per richiedere la sospensione 

delle attività sportive ai competenti uffici comunali. 

3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori di cui al 

successivo art. 19 del presente Capitolato d’Appalto. 

4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 

lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel 

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

 

Art.16. Proroghe 
 

1. Se l’Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel 

termine contrattuale di cui al precedente articolo 15, può chiedere la proroga del predetto 

termine, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del 

termine di cui al predetto articolo 15. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se 

mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 15, 

comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono 

verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata, anche in relazione 

alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al 

Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata 

direttamente al Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere 

del Direttore dei Lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto della Stazione Appaltante entro30 

giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal 

parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo 

stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è 

difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 

rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa 

formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a 

partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui ai commi 

1, 2 o 5 comporta e costituisce il rigetto della richiesta. 

7. La concessione di una proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale 

imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione Appaltante. 

 

 

 
 

Art.17. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 
 

1. Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze 

speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, 



 

 

e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori 

può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 

l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con 

l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato 

di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 

adottate  affinché  alla  ripresa  le  stesse  possano  essere  continuate  ed  ultimate  senza 

eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere 

al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 

cinque giorni dalla data della sua redazione. 

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 

sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei 

lavori e inviato al Rup ai sensi dell’art. 107 del Codice, non appena siano venute a cessare 

le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca l’indicazione 

del nuovo termine contrattuale. 

3. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 

l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla 

sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le 

contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; 

qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 

espressa riserva sul registro di contabilità. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause 

che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la Stazione Appaltante non 

abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore stesso può diffidare per iscritto il 

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché 

provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione 

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore 

intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per 

cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del Dlgs 50/2016 , l'esecutore può chiedere 

il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo1382 del 

codice civile e secondo i criteri individuati nel decreto di cui all’art.11, comma 1 del Dlgs 

50/2016. 

5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, comunque approvate dal RUP, durino per un 

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione 

dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere 

la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione Appaltante si oppone, l'esecutore 

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre 

i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 
 

 



Art.18. Sospensioni ordinate dal Responsabile del 

Procedimento 
 

1. Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la sospensione può, altresì, essere disposta 

dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti 

per esigenze di finanza pubblica. 

 

Art.19. Penali in caso di ritardo 
 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 0,6 per mille dell’importo 

netto contrattuale fino a un massimo del 20% dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in 

caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori perla consegna degli 

stessi ai sensi del precedente articolo 13, comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 

imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del 

precedente articolo 13, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 

Direttore dei Lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non 

accettabili o danneggiate. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2 è disapplicata se l’Appaltatore, in seguito 

all’andamento imposto ai lavori, rispetta il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di cui 

all’articolo 14. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera a, b e c, è applicata all’importo dei lavori ancora da 

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino 

o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al 

Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al 

verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede 

di collaudo. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 non può superare il 

20% (venti per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale 

di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in 

materia di risoluzione del contratto. 

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

8. Ai sensi dell’art.50 del D.L. 31/05/2021, N.77 la stazione appaltante deve prevedere, nel 

bando o nell'avviso di indizione della gara, un premio di accelerazione per ogni giorno di 

anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e sulla base dei 



 

 

seguenti presupposti: 

-  approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità; 

-  ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto; 

-  esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte. 

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento 

alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili. 

 
 
 
 

Art.20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma 

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale cronoprogramma deve riportare 

per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente 

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 

contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante 

apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine 

senza che la direzione lavori si sia pronunciata il cronoprogramma esecutivo dei lavori si 

intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto 

dei termini di ultimazione. 

2. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato 

dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla 

miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

b) Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 

reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile 

ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante; 

c) Per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, 

i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti 

diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti 

titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi 

casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta 

e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81del 2008. In ogni caso il programma esecutivo 

dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed 

aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 

Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato 



dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.21. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo crono programma esecutivo o della loro ritardata 

ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessari 

e al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per 

la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 

ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 

prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal presente Capitolato speciale; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle 

misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o in osservanza degli obblighi retributivi, 

contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dallo SPRE SAL e/o dal personale ispettivo del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante 

dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della 

disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, 

ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare 

o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i 

riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali 

con la Stazione Appaltante (es. interferenze), se l’appaltatore non abbia tempestivamente  

denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  Appaltante  medesima  le  cause imputabili a dette ditte, 

imprese o fornitori o tecnici. 



 

 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui 

all’articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17, per la disapplicazione delle penali 

di cui all’articolo 19. 

 

 

 

Art.22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei 

termini 
 
1. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di risoluzione contrattuale ed in particolare in 

materia di LL.PP. previsti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per le ulteriori specifiche si rimanda allo 

schema di contratto. 

 



Capo 4.  Contabilizzazione dei lavori 
 

Art.23. Lavori a corpo 
 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione 

e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di 

ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile 

senza che possa essere invocata dalle parti con traenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal 

Contratto e secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può 

essere richiesto per lavori, forniture prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati 

nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso 

dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole 

dell'arte. 

3. L’elenco de prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione 

del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore 

era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per 

l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del 

conseguente corrispettivo. 

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del 

presente Capitolato, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella 

parte a corpo della tabella di cui all’articolo 4, comma 1, sono valutati a corpo in base 

all'importo previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. La liquidazione di tali oneri è 

subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

5. Ai sensi del DM n.49 del 7/3/2018 in caso di lavori a corpo, le lavorazioni devono essere 

annotate su un appo sito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato 

d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei 

lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa 

categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle 

voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni devono essere desunte da 

valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine 

di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono 

state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni 

eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, 

oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie 

parti, la forma e il modo di esecuzione. Può essere anche previsto un sommario specifica ogni 

categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva 

aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione 

di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine 

di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal 



 

 

registro di contabilità. 

  

 

 

Art.24. Eventuali lavori a misura 
 
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38 

del presente CSA, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del 

D.P.R. n.207 del 2010, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e 

definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse 

possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento 

di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione 

dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo 

del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili 

dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi 

dell’articolo 39 del presente CSA, fermo restando che le stesse variazioni possono essere 

predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di 

alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 

autorizzati dalla Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa 

ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 

Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite 

i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma2. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni 

di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi 

del comma 2, con le relative quantità. 
 

Art.25. Eventuali lavori in economia 
 
1. Non sono previsti lavori in economia. 

 

Art.26. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
 
1. Non si darà luogo all’accreditamento in contabilità dei manufatti e dei materiali a piè d’opera. 

 

Art.27. Valutazione della qualità delle opere 
 
1. La qualità delle opere ai fini dell’applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dal 

Direttore dei Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte 

nell’effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle 

Norme Tecniche di Costruzione, nelle norme UNI/EN e d’incoerenza con quanto previsto nel 

presente Capitolato e nel Progetto definitivo ed esecutivo. 



 

 

 

2. Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura 

diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione 

della qualità, il Direttore dei Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che 

l’Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai 

dati misurati. 

3. Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza 

delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilità 

e di maggiori costi di manutenzione) l’Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, al 

Direttore dei Lavori un progetto di risanamento delle opere, che dovrà essere approvato dal 

Responsabile del Procedimento. Il progetto dovrà contenere la valutazione del minor valore 

delle opere per effetto della minor qualità delle stesse, sia prima degli interventi di risanamento 

che successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali differenze si terrà conto nella 

contabilizzazione delle opere risultate difettose. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Capo 5.  Disciplina economica 
 

Art.28. Pagamenti in acconto 
 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi 

degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli 

oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate 

di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro. 166.000,00€ (Centosessanta-

seimila). 

2. Ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme 

in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei 

lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta percento), da liquidarsi, nulla 

ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 5 giorni (ai sensi dell’art. 113bis l. 50/2016 modificato dall'art. 8, comma 4, della legge n. 

120 del 2020) dal verificarsi delle condizioni per il pagamento: 

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e 

anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori; 

b) il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento che 

deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui 

alla lettera a),con l’indicazione della data di emissione. 

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 

giorni (ai sensi dell’art. 113bis l. 50/2016 modificato dall'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del 

2020) , mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore 

dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

5. Sei lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause 

non di pendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6. Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell’importo 

contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello 

minimo previsto. La somma dell’importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli 

stati di avanzamento precedenti non può essere superiore al 90% (novanta percento) 

dell’importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, 

quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo 

dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell’importo contrattuale, 

è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 28. Ai fini del 

presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario 

eventualmente adeguato in base all’importo dei successivi atti aggiuntivi. 

 

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 
 

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore; 

b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati 

contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 61 del presente Capitolato in materia di 
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tracciabilità dei pagamenti; 

d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 all’accertamento, da parte della 

Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo 

pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m.18 gennaio2008, 

n.40.In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è 

segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel 

cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni 

caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto 

termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, 

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 

9. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell’Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla 

norma, fatto salvo quanto previsto dall’art.105, comma 13 del D. Lgs.50/2016. 
 

Art.29. Pagamenti a saldo 
 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col 

conto finale è accertate proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, 

la cui liquidazione definitiva e derogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio e alle condizioni di cui al comma4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro 

il termineperentoriodi15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine 

indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 

conto finalesi ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua 

relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo27 comma 2 del presente capitolato, 

nulla ostando, è pagata entro30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 

collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

 



 

 

 
 

 
4. L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di 

collaudo, delle ritenute che la Stazione Appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di 

approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione 

dei lavori. 

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 

i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 

(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, 

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente 

i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8. 

 

Art.30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
 
1. Non sono dovuti interessi peri primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 

delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 35 e 

la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; 

trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi 

previsti dalla normativa vigente. 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 

pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che 

la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi di 

mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. 
 

Art.31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
 

i. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28 per causa 

imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al 

D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i. 

 



 

 

 
 

 

Art.32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
 
1. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di 

compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b) art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 

4 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo 

cronoprogramma. 

2. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità 

subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la 

dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, 

per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato 

dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento 

dell'offerta.  

3. Il Direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei 

termini indicati nel cronoprogramma.  

4. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale 

inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione 

è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 

cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata 

dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella 

riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla 

variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte 

eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. 

 

Art.33. Anticipazione del prezzo 
 
1. Ai sensi dell’articolo 35 del Codice Appalti Sul valore del contratto di appalto viene calcolato 

l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici 

giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel 

caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta 

garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione 

e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva 

attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli 

intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della 

prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 

appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione 

della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
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anticipazione.  

2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante 

trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della 

trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le 

mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista 

per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile 

o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato 

integralmente. 

3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, 

in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
 

Art.34. Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti è vietata la cessione del contratto a pena 

di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. dall’art.106 comma 1 lett. d) del Codice degli Appalti. 

2. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice degli Appalti le cessioni 

di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti 

pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il 

cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non 

abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti 

di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti. 

3. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto 

nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino 

sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011. 

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza 

di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta 

giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, 

fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti 

dalla legge. 

5. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del 

Codice degli Appalti. 

6. L'Amministrazione Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 

cedente in forza del presente Contratto di Appalto. 

 
 

 



 

 

Capo 6.  Cauzioni e garanzie 
 

Art.35. Cauzioni provvisoria e definitiva 
 
1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e al Disciplinare di gara. 
 

Art.36. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
 
1.  Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e al Disciplinare di gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Capo 7.  Disposizioni per l’esecuzione 
 

Art.37. Variazione dei lavori 
 

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti in corso d’opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per 

questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei 

lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla 

normativa vigente e di particolare dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i.. 
 

2. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 

tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di 

variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a 

sotto scrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. 

3. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto 

aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale 

sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. In particolare, il RUP 

deve darne comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, 

deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; 

nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione Appaltante 

deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna 

risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante 

complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione 

Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate 

le condizioni avanzate dall’esecutore. 

4. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante 

dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi 

per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo 

risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del 

Codice. 

5. La stazione Appaltante può disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo 

del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e 

comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso 

nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. 

6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori 

per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al5 % 

(cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui 

all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

7. Ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. e)del D.Lgs.50/2016e s.m.i., sono ammesse, nell’esclusivo 

interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 

miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche 



 

 

sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art.106del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e siano motivate da 

obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 

stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque 

percento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata 

per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 percento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in 

sede di aggiudicazione. 

8. La variante deve comunque comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di ordinamento di cui 

all’articolo 41, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e  all’articolo 43. 

 

Art.38. Variazioni per errori od omissioni progettuali 
 
1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto potrà 

eventualmente essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 

che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza 

necessità di una nuova procedura di gara, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i 

seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) il 15 percento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura 

complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla 

base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 

2. Ai sensi dell’art.108del D.Lgs. 50/2016es.m.i. la stazione Appaltante potrà risolvere il contratto 

durante il periodo di sua efficacia, nel caso in cui le modifiche di cui al punto 1 comportino il 

superamento delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b). 

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione 

Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello 

stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti 

da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati 

progettuali. 

 

Art.39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni 

non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 

contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. 

2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 

a) Desumendoli dal prezzario della stazione Appaltante; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 

analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e 

trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei 

lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. 



 

 

3. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, 

i prezzi sono approvati dalla stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere 

ammessi nella contabilità dei lavori. 

4. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione Appaltante 

può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base 

di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli 

atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 



 

 

Capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
 

Art.40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs.n.81/2008e s.m.i., l’Appaltatore 

deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con 

apposita richiesta o, in assenza di questa, entro30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e 

comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle 

more della stipula del contratto: 

a) Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindaca li 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, incorso di 

validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria 

esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 

1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 

29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. 

f) Ai sensi dell'art. 12-sexies, comma 1, legge n. 51 del 2022, ferme restando le attribuzioni 

previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di 

far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di 

contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento 

di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul 

luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva 

comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori 

autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a 

prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della 

salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Con riferimento all'attività dei 

lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermediate 

dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6  novembre  2021, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021, n. 233, al fine di svolgere attività di 

monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio 

dell'attività' dei suddetti lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato 

territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante 

modalità informatica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al 

secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in 

relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata 

la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto 

legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione 

alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, 
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dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 

6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del 

lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per 

la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

g) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs.81/2008 

e s.m.i di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

h) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 

i) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di 

primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario; 

j) nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori dell’impresa subappaltatrice per la 

sicurezza; 

k) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal 

D.lgs.81/2008 e s.m.i; 
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l) Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola dell’impresa subappaltatrice e relativa 

idoneità sanitaria prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i; 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 

l’esecuzione il nominativo e i recapiti: 

a) delproprioResponsabiledelservizioprevenzioneeprotezionedicuiall’articolo31delD.Lgs. 

n.81/2008es.m.i. 

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.81/2008e s.m.i.; 

c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di 

adeguamento; 

d) il piano operativo di sicurezza. 

 

3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed 

e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori e dalle eventuali altre imprese “esecutrici”; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il 

consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio 

stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di 

personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese 

consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese 

consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di 

esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale 

individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa 

affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,è 

individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è 

un consorzio ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del 

D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del 

consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. L’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui 

all’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso 

dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore 

autonomo non previsti inizialmente. 

6. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei 

danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. 
 
 



 

 

Art.41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore 

è obbligato: 

a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 

del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo 

decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, 

nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n.81 del 2008 e 

degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene 

la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 

eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto 

stabilito nel presente articolo. 

 

Art.42. Piano di sicurezza e di coordinamento 
 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 

disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 

2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal 

computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, 

determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate 

accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 42. 

3. Ai sensi dei Principi DNSH l’appaltatore è tenuto alla redazione di:  

a) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto 

al loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13);  

b) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC);  

c) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA);  

 

 



 

 

Art.43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di 

coordinamento 
 
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, 

nei seguenti casi: 

a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando 

ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria 

esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 

rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 

vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 

dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o 

prescrizioni degli organi di vigilanza. 

 
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 

vincolanti per l'appaltatore. 

 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si 

pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 
 

4. Nei casi di cui alcomma1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 

non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né 

maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma1, lettera b), se l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia 

debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
 

Art.44. Piano operativo di sicurezza 
 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza 

nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 

lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del 

Decreto n.81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il 

documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, 

con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle 

lavorazioni rispetto alle previsioni. 



 

 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento. 

3. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di 

sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire (senza posa in opera) 

materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 

del citato Decreto n. 81 del 2008. 

 
 
 

Art.45. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 

agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 

2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 

periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi 

applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi 

assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 

e dalle eventuali altre imprese “esecutrici” compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese 

detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di 

cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di 

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori e con le altre eventuali imprese 

“esecutrici” per gli adempimenti, da parte di questi, degli obblighi di sicurezza. 

6. Ai sensi dei Principi DNSH l’appaltatore è tenuto all’ottemperanza e alla verifica di:  

a) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto 

al loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13);  

b) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC);  

c) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA);  

 
 

Art.46. Obblighi in capo all’Appaltatore in materia di antimafia 
 
1. L’appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del Procedimento, per tramite del DL e del 

CSE, i dati relativi alle presenze in cantiere di imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento 

all’impresa appaltatrice, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi 



 

 

compresi, quindi, anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere). 

2. I dati raccolti dall’appaltatore dovranno essere trasmessi dal Direttore Lavori all’Ente 

Appaltante, mediante moduli appositamente forniti da quest’ultima in formato Excel, con 

tempestività e con cadenza almeno settimanale. 

 
 

 



 

 

Capo  9 - Disciplina del subappalto 
 

Art.47. Subappalto 
 
1. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato, all’atto 

dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in 

mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L’impresa aggiudicataria, 

qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma 

restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita 

autorizzazione alla stazione Appaltante la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 

giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; 

trascorso il termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa. 

3. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti 

nei limiti del contratto di subappalto e ove previsto dalla norma. 

4. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di 

ulteriore subappalto. 

 
 

 



 

 

Capo 10 - Controversie, manodopera, esecuzione 
d’ufficio 

 

Art.48. Accordo bonario e transazione 
 

1. Ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora in seguito all’iscrizione di riserve 

sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il1 5 per cento 

dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le 

disposizioni di cui ai commi da 2a 6. 

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio 

del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse 

rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, 

nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del 

contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere 

proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono 

essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 

dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di 

conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il 

responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve 

iscritte. 

 

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle 

riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione 

riservata. 

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza 

delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma3, 

acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, 

può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi 

competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del 

procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, 

l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di 

mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le 

riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera 

arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il 

decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta 

giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata 

dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. 

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il 

soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione 

anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e 



 

 

formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di 

accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione Appaltante e al 

soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 

quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale 

sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di 

accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno 

successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione Appaltante. In caso 

di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile 

decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adito il giudice ordinario. 

 

Art.49. Definizione delle controversie 
 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 48 e l’appaltatore confermi le 

riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta 

all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza ed è esclusa la competenza 

arbitrale.  

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 

loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 

questioni. 

 

Art.50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si 

obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 

dalle aziende industriali edili e affini egli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, 

in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette 

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei 

casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il 

subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò 

senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi dell’articolo 30 c. 6 del D. Lgs. 50 del 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del decreto stesso, il responsabile unico 

del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a 

provvedervi entro i successivi quindi giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 



 

 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione 

Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 

detraendo il relativo importod alle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle 

somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento 

diretto ai sensi dell'articolo 105. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere 

all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della 

legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al 

personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del 

lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 

del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 

l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita 

tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 

assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 

dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli 

estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta 

tessera di riconoscimento. 

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere 

che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte 

individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari esimili); tutti 

i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento 

deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 

periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore 

di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il 

lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad 

esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle 

predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 

legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art.51. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la 

stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle 

autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinate all’acquisizione del 

DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. 

 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto 



 

 

il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento 

se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di120 (centoventi) giorni e nel periodo di 

validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il 

certificato di collaudo / di regolare esecuzione. 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n.98 

del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo 

relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante, 

in assenza di regolarizzazione tempestiva:  

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle 

somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;  

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle 

rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato 

Speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, 

quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo 

dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 

e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

 

5. nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la 

Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non 

inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza 

o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al 

subappalto. 

 

Art.52. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei 

lavori 
 

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del d. lgs, 50 del 2016 e s.m.i., 

le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua 

efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106del d.lgs. 50/2016; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del 

d.lgs.50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con 

riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto 

articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici 

o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 

2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle 

situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per 

quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 



 

 

procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto 

riguardai settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, 

comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art.258 TFUE, o di una sentenza 

passata ingiudicato per violazione del presente codice. 
 

2. il contratto pubblico è risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 

delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata 

in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs.50 del 2016 e s.m.i.. 

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, 

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale 

da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento 

una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei 

lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli 

formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non 

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile 

del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero 

scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione Appaltante su proposta 

del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il 

responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, 

salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve 

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 

contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione Appaltante 

risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di 

risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi 

la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, 

macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di 

consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente 

codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione 

del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle 

eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello 

stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie 



 

 

di variante. 

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, 

l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore 

spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione Appaltante non si sia 

avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del d.lgs. 50/2016 ovvero interpello 

progressivo dei soggetti che hanno partecipato all’originaria gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei 

lavori. 

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione Appaltante 

l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle 

aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione 

Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione Appaltante 

provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione Appaltante, 

in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o 

d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo 

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto 

vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con 

le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il 

diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

Capo 11 – Disposizioni per l’ultimazione 
 

Art.53. Ultimazione dei lavori e manutenzione 
 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, 

entro10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del 

certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario 

della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati 

e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a 

sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 

risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la 

penale peri ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che 

direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 

all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito 

positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 

periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della 

Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. 

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere 

definitivo. 

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al 

direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 5; in tal caso il 

direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è 

efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all’articolo 53, né i termini per il 

pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. 
 

Art.54. Termini per il collaudo o per l’accertamento della 

regolare esecuzione 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 102, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato 

di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei 

lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 

l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

2. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 D. Lgs.50/2016 il 

certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione 

rilasciato dal direttore dei lavori; la vigente norma prevede che fino alla data di entrata in vigore 

del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 del D. Lgs.50/2016, continuano ad 

applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché 

gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 



 

 

ottobre 2010, n. 207. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o 

di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle 

caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, 

nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4. L’impresa appaltatrice dovrà effettuare in merito alle guaine utilizzate per i manti di 

impermeabilizzazione delle coperture il collaudo elettrico ad alta tensione per garantire la 

corretta messa in opera delle stesse e per evitare problemi gestionali e di fruibilità dell’impianto. 
 

Art.55. Presa in consegna dei lavori ultimati 
 

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.  

2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 

stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato 

dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza 

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 

l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla 

gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale. 

 

 

 



 

 

Capo 12 – Norme finali 
 

Art.56. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
 

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le 

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi 

che seguono. 

a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 

risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola 

d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. 

In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 

ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 

relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 

una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, 

adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con 

solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e 

la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 

veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 

affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante, Installazione di mezzi di sollevamento quali 

gru, autogru se non previsti negli oneri del PSC; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle 

prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto; 

d) il prelievo, il confezionamento e la conservazione dei provini e dei campioni oggetto di 

prove certificate in laboratorio autorizzato (art. 20 L. 1086/71) sotto il coordinamento della 

Direzione Lavori; per i materiali in conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso in base alle norme UNI EN 12390:2002 e per le strutture metalliche in base 

alle norme UNI EN 10002/2004 nonché in conformità con le NTC DM 17/01/2018 e la 

L.1086/71. Per i provini di calcestruzzo il confezionamento dovrà avvenire preferibilmente 

in casseforme metalliche o in resina al fine di assicurare le tolleranze dimensionali 

prescritte. Ciascuno dei suddetti provini e campioni dovrà essere contrassegnato con 

idonea etichettatura indelebile riportante una sigla identificativa e sarà accompagnato dal 

relativo verbale di prelievo sottoscritto dalla Direzione Lavori e dell’appaltatore. Rimane 

l’obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto. L’onere 

per l’esecuzione delle prove certificate in laboratorio autorizzato dei suddetti provini e 

campioni è a carico dell’Appaltatore; 



 

 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 

previsti dal capitolato; 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli 

scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 

manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto 

della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le 

assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero 

apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso 

appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 

affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di 

servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento 

per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà 

eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione 

Appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 

personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le 

misure di sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 

dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del 

cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti 

dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 

l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione 

Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 

previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al 

Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una 

qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle 

schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere; l1) le spese per segnalazioni, diurne e notturne, 

mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il 

transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli 

occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni 

corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n. 

285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari 

complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2900 

del 20 novembre 1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche 



 

 

purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada; l2) l’onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici 

e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, 

provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte 

segnalazioni; l3) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare 

riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; l4) le 

spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti l’approntamento 

del cantiere ed il suo mantenimento. 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 

personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni 

e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con 

formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 

consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 

usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato 

o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base 

al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel 

caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad 

evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando 

a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al 

mancato  od insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 

ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti 

norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di 

infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il 

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori (o di 

altre imprese “esecutrici”) e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi 

modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private 

stazioni di pesatura; 

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione 

presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 

oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; 

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni 

in materia di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 



 

 

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito 

veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle 

opere oggetto dell’appalto; 

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a 

norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della 

viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà 

preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con la 

Provincia di Monza il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; 

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 
 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto 

dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla 

di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del 

proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto 

che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 

diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e 

altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati 

direttamente o  indirettamente  ai  lavori,  tutti  i permessi  necessari  e  a seguire tutte  le 

disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle 

opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 

aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 

l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione 

parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore 

in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione 

e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali 

o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento 

sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza 

dell’utile, come dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale 

verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara 

o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma2, lettera c), del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i.. 

 

6. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, al presente Capitolato, a quanto previsto da tutti i 

piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quanto riportato nei commi 

precedenti, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori, la custodia dell’opera e dei 

documenti e la guardiania del cantiere; 



 

 

b) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere; 

c) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione 

e coordinamento; 

d) gli oneri derivanti dall’impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le 

caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere; 

e) le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa 

in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, per l’uso e la manutenzione di 

ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera in 

genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività 

occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue 

attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso 

riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per 

mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in 

economia; 

f) il progetto dell’organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d’accesso, ai 

varchi d’ingresso pedonali e carrai, all’ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei 

depositi, dei mezzi d’opera, ecc.. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del 

piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto; 

g) le spese per l’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare 

danni e per il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti; 

h) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni 

relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori; 

i) la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e 

tipo che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori; 

j) le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali 

interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con 

particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che 

potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo 

Codice della Strada" vigente e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e 

circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. 

n. 2900 in data 20/11/1984. Viene fatta salva la possibilità per il Direttore dei Lavori  di 

prescrivere(su eventuale indicazione degli uffici della Provincia di Cuneo  o di altri Enti 

competenti)  qualsivoglia   predisposizione,   segnalazione e cartellonistica necessaria a 

salvaguardare la sicurezza del cantiere e della circolazione; tali oneri sono comunque da 

considerarsi compresi e compensati nel corrispettivo di contratto e per essi l’Appaltatore non 

potrà pertanto avanzare alcuna richiesta per il riconoscimento di oneri aggiuntivi; 

k) l’effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il 

Direttore dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento riterrà necessarie ai sensi 

del D.M. 11/3/1988; 

l) il completamento della picchettazione del tracciato, prima dell’inizio dei lavori oggetto di 



 

 

affidamento, mediante l’indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in 

base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette e ai fossi 

di guardia; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione del picchetti e delle modine 

nonché dei riferimenti relativi alla contabilità e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti 

in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui 

essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d’arte, fino al collaudo 

provvisorio; 

m) tutta l’assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi 

per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore dovrà in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, 

nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei costi concordati dalla Stazione Appaltante con gli 

Enti medesimi, in funzione del Cronoprogramma dei lavori di contratto. L’Appaltatore è tenuto 

inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall’opera, la presenza di linee elettriche 

e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture di gas metano, di acqua potabile, canali o 

fognature, nonché la presenza di residuati bellici, siti inquinati e discariche abusive. Qualora 

dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante l’esecuzione dei lavori, rispetto a quelle 

individuate nel progetto appaltato, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla 

Stazione Appaltante che procederà per quanto di competenza come per le interferenze già 

segnalate. Qualsivoglia variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione 

Appaltante, dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante 

medesima. L’Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

il proprio P.O.S. (“Piano Operativo di Sicurezza”), in funzione della presenza delle imprese 

esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovrà essere approvato 

dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio dei relativi lavori. 

Nulla potrà essere richiesto dall’Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre 

imprese; 

n) l’esecuzione con adeguata strumentazione di tutte le ulteriori prove, controlli, accertamenti e 

monitoraggi, anche in sito, ritenute necessarie dalla direzione lavori o dall’organo di Collaudo, 

con emissione del relativo rapporto tecnico delle attività eseguite. E’ altresì onere 

dell’Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere 

provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a 

disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra 

per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di 

struttura, o parte di essa; 

o) gli oneri per l’installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le 

prove sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e 

delle opere d'arte; 

p) tutte le spese per l’arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché 

le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento; 

q) le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, l’Appaltatore 



 

 

risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche 

ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte 

le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a 

suo carico l’esecuzione di tutte le opere per l’importo di contratto. L’Appaltatore affidatario è 

tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi 

delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad 

una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei 

lavori. Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad 

una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere 

più rappresentative in corso d’opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal 

Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento; 

r) tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici 

servizi per il cantiere e le opere provvisionali. Rimarranno in carico alla Stazione Appaltante 

le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei 

relativi contratti con l’Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati 

dall’Impresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta però inteso che 

eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra 

l’allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in 

consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione Appaltante dall’Ente erogatore, 

verranno imputati all’Impresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo 

dei lavori; 

s) le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle 

necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l’ottenimento dei previsti 

nulla osta da parte degli Enti competenti; 

t) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni 

sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle 

assicurazioni sociali obbligatorie; 

u) l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti 

in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli 

incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, 

sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori; 

 
7. L’Appaltatore rimane altresì obbligato: 
 

a) A mettere a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di 

riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l’esecuzione delle prove di carico 

su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo; 

b) Ad assicurare il transito lungo le strade e di passaggi pubblici e privati, che venissero 

intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue 

esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni; 

c) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’eventuale utilizzo d’aree 



 

 

pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per 

l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore 

dei Lavori e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori; 

d) ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente 

qui indicata occorrente per la buona esecuzione dell’opera. 

 
8. Resta altresì contrattualmente stabilito che l’Appaltatore: 
 

a) Sarà obbligato durante l'affidamento a denunziare al Responsabile del Procedimento le 

contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada 

interessata dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sarà in 

proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione 

Appaltante da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati 

alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunziati dall’Appaltatore, saranno 

riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata 

denunzia, la spesa resterà a carico dell’Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del 

medesimo verso i terzi; 

b) Qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o già 

costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del 

sinistro all’Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dei Lavori 

ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e 

corretta definizione delle cause e dei danni; 

c) Sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, 

restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al 

transito, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa; 

d) Dovrà sottostare alle prescrizioni imposte dagli enti gestori e/o territoriali competenti in 

merito agli attraversamenti di pubblici servizi e di corsi d’acqua, redigendo gli elaborati idonei 

per ottenere le necessarie autorizzazioni. Resta inteso che l’Appaltatore non potrà 

accampare diritti di sorta per compensi per ulteriori eventuali integrazioni e/o modifiche da 

apportare agli elaborati, richieste da parte degli uffici preposti; 

e) È obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti, affrancando 

la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, e conseguente onere, per eventuali 

ripercussioni e/o danni arrecati a terzi; 

f) La predisposizione di idonei locali ad uso ufficio per la Direzione Lavori, coordinamento per 

la sicurezza in fase di esecuzione, e personale della Stazione Appaltante, facendosi carico 

dei relativi costi di gestione e dovranno essere ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro; 

g) Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell’affidamento, di 

soggetto idoneo ai sensi dell’art.4 del D.M.145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i 

requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e di cantiere e con il responsabile della 

disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell’art. 6 del D.M.145/2000; 

h) Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.M.145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva 

il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano 

gravi e giustificati motivi, senza che perciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo 

rappresentante; 



 

 

i) È obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di 

dimensioni minime cm100x200, in prossimità delle testate dell’intervento e del campo base 

previsto in progetto. Dovrà provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di 

degrado fino alla ultimazione dei lavori, nonché al loro costante aggiornamento 

relativamente ai subappalti autorizzati. 

j) È  obbligo dell’Appaltatore accertare, a sua cura e spese, la presenza di eventuali siti 

inquinati e discariche abusive. L’Appaltatore deve assicurare l’incolumità e la salute di tutte 

le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto 

l’Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che 

possa causarsi a tutti coloro entro l’area di cantiere, manlevando completamente la Stazione 

Appaltante per ogni caso e circostanza. Nulla è dovuto all’Appaltatore per eventuali maggiori 

oneri per i ritardi dovuti a bonifica di siti inquinati; 

k) È obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che 

potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l’uso dei 

materiali esplosivi ed infiammabili; 

l) È obbligato a munirsi del nulla osta all’esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che 

eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si 

trovino dei cavi telefonici o trasmessivi (coassiali o fibre ottiche), dovrà adottare tutte le 

cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché 

siano evitati danneggiamenti al cavo stesso; 

m) Per quanto concerne l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei 

lavori oggetto del presente affidamento, è obbligato ad osservare le norme dettate dalla 

Legge 6ottobre 1950, n. 835 e s.m.i. 

n) È tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al 

fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi 

sull’ambiente connessi all’interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto 

sociale ed il paesaggio; 

o) A farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento 

dell’agibilità dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagio 

personale impiegato o a terzi. Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere nei termini 

indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 15 gg, alla messa in pristino 

delle aree comunque interessate dai cantieri. L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a 

rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in 

discarica con particolare riferimento alla normativa in materia; 

p) Deve consentire l’eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da 

imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del 

Procedimento per i tempi e modi di esecuzione; 

q) È tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il Tramite 

del Direttore dei Lavori): 
 

• Di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti 

all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella 

responsabilità della Stazione Appaltante; 

• Di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non 



 

 

solleverà l’Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte 

con il contratto; 

• Su richiesta del Direttore dei Lavori o della Stazione Appaltante, di copia degli ordini 

(senza prezzi) trasmessi dall’Appaltatore per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature 

il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione. 

• di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell’Appaltatore a mantenere 

gli obiettivi temporali contrattuali; 

• del report periodico di avanzamento lavori; 

• delle comunicazioni alla stazione Appaltante in merito ai subappalti, ai subcontratti, ai 

fornitori, ecc. 

 
9. Sono inoltre da considerarsi a carico dell’Appaltatore: 
 

a) Le spese e gli oneri tutti per la redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative 

campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell’aria, del rischio amianto ove 

presente, del rumore, delle vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio. I piani di 

monitoraggio redatti a cura e spese dell’Appaltatore dovranno essere sottoposti alla visione 

del Responsabile del Procedimento e all’approvazione dei vari Enti Tutori; tali piani di 

monitoraggio dovranno contenere tutte le informazioni sulla situazione esistente e tutte le 

modalità e cadenze temporali dei controlli di monitoraggio. Sono a carico dell’Appaltatore 

anche tutti gli oneri relativi allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei lavori o 

comunque che possano essere interessati dai lavori stessi o dalle vibrazioni prodotte dalle 

lavorazioni. L’Appaltatore ha l’obbligo di redigere e modificare i piani di monitoraggio e la 

loro attuazione secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute dal Responsabile del 

Procedimento e degli Enti tutori. Ciò non costituisce per nessun motivo titolo per l’Appaltatore 

di richiedere indennizzi, sospensioni ed indennizzi per ritardi dei lavori o proroghe dei termini 

contrattuali. La redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio non solleva l’impresa 

appaltatrice dalle sue responsabilità. Eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in 

dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private 

restano a carico esclusivo dell’Impresa Appaltatrice sollevando da ogni responsabilità la 

Stazione Appaltante; 

b) Gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle 

lavorazioni nelle soglie previste dalla normativa vigente e comunque in modo da non 

arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi; 

c) le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato al di 

fuori delle aree di cantiere, identificate progettualmente ed espressamente consegnate- o 

comunque a tal uso autorizzate – dalla Stazione Appaltante; le spese per risarcimento dei 

danni diretti e indiretti o conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia delle opere 

fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante; 

d) tutti gli oneri connessi all’abbattimento delle piantumazioni e/o delle alberature con 

particolare riferimento all’osservanza delle norme dettate dalla vigente normativa; 

e) tutti gli oneri connessi all’eventuale trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di 

materiali non recuperabili provenienti da scavi o da demolizioni delle pavimentazioni stradali 

bituminose o di altra natura. 



 

 

f) Spese ed oneri per multe, imposte, canoni e sanzioni connesse, derivanti o comunque 

collegate con la fase di esecuzione dell’opera. 

10. Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per 

l’espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell’importo per le spese generali 

incluso nei prezzi per i lavori a corpo, quali risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

11. L’Appaltatore, nello stabilire l’entità dell’offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri 

ed obblighi generali specificati nel presente articolo e in quello precedente nonché ai successivi. 

12. L'Appaltatore è obbligato: 
 

a) Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni se invitato non si presenta; 

b) A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 

Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) A consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori 

che per la loro natura si giustifica nome di ante fattura; 

d) A consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 

d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 

economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori. 

13. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei 

termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o 

magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel 

minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima 

dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 

l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni 

inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

14. L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica 

relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili 

dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione 

fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non 

modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.  

15. L’Appaltatore sarà tenuto ad intervenire – manlevando la Stazione Appaltante - nei giudizi che 

attengono la fase di esecuzione e realizzazione dell’opera, rispondendo direttamente e con 

proprie risorse per ogni danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel 

cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal 

passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione 

dei lavori. In caso di inottemperanza, la Stazione Appaltante potrà rivalersi direttamente sui 

compensi spettanti all’Appaltatore per ogni somma o onere che fosse tenuta a corrispondere a 

seguito del giudizio; qualora la decisione definitiva in sede giurisdizionale non intervenisse prima 

della conclusione delle operazioni di collaudo, l’Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia 

fideiussoria, onde consentire il perfezionamento del collaudo amministrativo. 

16. Il mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui ai precedenti commi del 

presente articolo potrà essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che 



 

 

provvederà ad emettere i relativi ordini di servizio che obbligheranno l’Appaltatore ad adempiere 

alle proprie obbligazioni sopra indicate, assegnando un termine per adempiere. In difetto, Il 

Direttore dei Lavori potrà segnalare l’inadempimento alla Stazione Appaltante per la valutazione 

ai fini della risoluzione del contratto. 

17. Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, è fatta salva, in ogni caso, la 

facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare 

l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. 

18. In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti o soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale, 

che abbiano ad oggetto obbligazioni a carico dell’Appaltatore- ovvero il mancato adempimento 

a tali obbligazioni–l’appaltatore deve costituirsi manlevandola Stazione Appaltante. 

19. Le prove sul calcestruzzo sono disposte dal Direttore dei Lavori e sono a carico della Stazione 

Appaltante. E’ fatto comunque obbligo all’Appaltatore di effettuare, a propria cura e spesa, un 

congruo numero di prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, secondo le indicazioni del 

Direttore dei Lavori, datare tali prelievi e conservarli in idoneo e adeguato deposito ove il Direttore 

dei Lavori possa prelevare i campioni medesimi a fronte di apposito verbale. 

20. L’appaltatore è tenuto a fornire Dichiarazione di conformità dm 37/2008 

21. L’appaltatore è tenuto a predisporre la documentazione per SCIA antincendio (Ex-CPI) quali 

CERT REI, DICH. PROD ecc. con relativi disegni a firma di tecnico abilitato con posizionamento 

dei vari elementi strutturali pavimenti controsoffitti, impianti murature, dispositivi antincendio quali 

collari, sacchetti, tipi di schiume e/o malte ecc. 

22. L’appaltatore è tenuto a fornire i disegni As-built su supporto informatico firmate digitalmente e 

n° 3 copie cartacee firmate e timbrate, Relazione attestante la logica di funzionamento e il 

settaggio delle regolazioni impiantistiche 

23. E’ a carico dell’appaltatore la predisposizione della Diagnosi Energetica Dinamica secondo i 

requisiti CAM DM 23 giugno 2022 

24. Ai sensi dei Principi DNSH l’appaltatore è tenuto alla redazione di:  

a) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto al 

loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13);  

b) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC);  

c) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA);  

 

 

Art.57. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
 
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 

Appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 

escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati 

dall’Appaltatore, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli 

oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti 

per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 

demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati 



 

 

dall’Appaltatore, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli 

oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti 

per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali 

di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, 

storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini 

di cui all’articolo 58. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la 

quantità riutilizzata in cantiere, devono essere trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche 

discariche, anche se speciali, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo 

compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e conferimento, con i corrispettivi 

contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni. 
 

Art.58. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
 

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi  

provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di 

beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche 

prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di 

materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle 

tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: 

a) Corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; 

b) sottofondi stradali; 

c) recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 

3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per 

materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, 

codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 

4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, 

di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 

2006. 

 

Art.59. Terre e rocce da scavo 
 
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, 

compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal 

numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al 

rispetto del DM 10 agosto 2012 n. 161, qualora ne ricadono i presupposti di applicazione, anche 

in base a quanto previsto dall’art.41 e 41-bis del D.L. 69/2013 così come convertito in L. 98/2013; 

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la 

relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 



 

 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n.152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 10 

agosto 2012 n° 161 art. 4 punto 1 comma 2 lettera d, nel caso di riutilizzo delle terree rocce 

da scavo in altro sito. 

3. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce 

da scavo per il riutilizzo all’interno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. 

4. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da 

norme sopravvenute. 

 

Art.60. Custodia del cantiere 
 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante 

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 

Appaltante. 
 

Art.61. Cartello di cantiere 
 

1. L’appaltatore deve predisporre e desporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con 

le dimensioni di almeno cm.100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare 

del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui 

all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Il cartello dovrà essere comprensivo della 

rappresentazione tridimensionale dell’opera. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle 

condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello fornito dalla Stazione Appaltante. 

 

Art.62. Tracciabilità dei pagamenti 
 
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 

dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o 

presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) 

giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate adoperare sui predetti conti.  L’obbligo di comunicazione 

è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle 

predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini 

legali per l’applicazione degli interessi. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) Per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, deisub- 

fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero 

altromezzochesiaammessodall’ordinamentogiuridicoinquantoidoneoaifinidella 



 

 

tracciabilità; 

b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i 

conti correnti dedicati di cui al comma 1; 

c) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono 

essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, 

anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di 

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 

anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo 

di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 

euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi 

restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione 

del rapporto contrattuale, in formandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-

ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti 

contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 



 

 

Capo 13 – Selezione dei candidati 

Art.63. Sistemi di gestione ambientale 
L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante 

l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso 

l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle 

pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. 

Verifica: l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di 

validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale 

basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della 

conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, 

certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di 

gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di 

miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle 

responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: controllo operativo 

che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

207/2010 siano applicate all'interno del cantiere; sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; 

parazione alle emergenze ambientali e risposta. 

Art.64. Diritti umani e condizioni di lavoro 
L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità 

a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. 

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida 

per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», volte a favorire il rispetto di standard sociali 

riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle seguenti Convenzioni internazionali: 

• le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182; 

• la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del «salario minimo»; 

• la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

• la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

• la «Dichiarazione universale dei diritti umani»; 

• art. n. 32 della «Convenzione sui diritti del fanciullo» 

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena 

di fornitura (fornitori, subfornitori), l'appaltatore deve dimostrare il rispetto della legislazione nazionale o, se 

appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza 

sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli 

organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e 

condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro. 

Verifica: l'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette 



 

 

che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo 

la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la 

certificazione BSCI, la Social Footprint ), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto 

indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli 

aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» 

lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle 

condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, 

da parte dei fornitori e subfornitori. 

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro 

la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare 

anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e 

gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a: 

presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del decreto legislativo 

231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 

6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad 

audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita 

e sfruttamento del lavoro (o caporalato).'' 

 

Art.65. Macchine operatrici (Requisito CAM decreto 23 giugno 

2022 art 3.1.2) 
L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a 

decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 

2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 

1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028. 

Art.66. Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i 

lavori (Requisito CAM decreto 23 giugno 2022 art 3.1.3) 
L’aggiudicatario si impegna a impiegare grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori 

ottemperando i requisiti dell’art. 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4 del Decreto CAM 23 giugno 2022. 
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