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1. Riferimenti normativi

e Nuovo codice Appalti e delle concessioni: Decreto legislativo 18aprile 2016 n.50 e s.m.i,;

e Articoli del DPR 207/10 e s.m.i. che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del
2016;

o Capitolato generale d’appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n.
145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (per la sola
parte tuttora vigente);

e D.Lgs. n. 81/2008: il Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

e DURC (Documento unico di regolarita contributiva o “D.U.R.C.”): il documento attestante
la regolarita contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b) del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto
Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché all’ articolo 196 del Decreto del Presidente
della Repubblica5 ottobre 2010, n. 207.

e Decreto Legge 18 aprile 2019 n° 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 n° 55

o Decreto CAM 23 giugno 2022


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
DELL’APPALTO

TITOLO1-DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI



Capo 1 - Definizioni, natura e oggetto dell'appalto

DEFINIZIONI

| termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento

contrattuale, indicheranno rispettivamente:

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione
dell’Appalto, cui viene affidato I'incarico della costruzione ed esecuzione di tutte le opere
illustrate e definite nei documenti contrattuali.

Ausiliari dell’Appaltatore: a prescindere dalla espressa indicazione come tali, sono ausiliari
dell’Appaltatore tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e
subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comungue intervengono o
si inseriscono, anche occasionalmente nellesecuzione dellopera per mero fatto, nell'interesse
dell’Appaltatore e/o degli ausiliari di Lui, ovvero i soggetti dei quali sia I'Appaltatore stesso, sia i suoi
ausiliari comunque si valgano nell’adempimento delle obbligazioni assunte.

Capitolato d’Appalto (C.A.): il presente documento.

Capitolato generale d’appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145:
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (per la sola parte tuttora
vigente);

Committente o Stazione Appaltante: ATS BRIANZA.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE): la persona fisica incaricata
dal Committente o dal Responsabile dei lavori per I'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e
salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive maodifiche.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): la persona fisica incaricata dal
Committente o dal Responsabile dei lavori per I'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e
salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive maodifiche.

Collaudatore/i (Co): | soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con l'incarico di
verificare sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati esequiti in
conformita dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., e con le modalita descritte al Titolo X del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

Direttore dei Lavori (D.L.): Il soggetto incaricato dal Committente, a cui competono i compiti di
Direzione Lavori a norma dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Direttori Operativi (D.O.): i componenti dello staff di supporto tecnico-amministrativo del Direttore
dei Lavori, con le funzioni previste dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il soggetto che assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere e che é responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte
di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto sara il diretto interlocutore
del Direttore dei Lavori e dovra essere in possesso di un titolo di studio di livello almeno pari a quello
del Direttore dei Lavori.

Direttore Tecnico (D.T.): il soggetto che assicura il coordinamento di piu cantieri compresenti

nel medesimo sito.



Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festivita
riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di
“giorni di calendario”.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni
tecniche, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal progettista
incaricato.

Opere: l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare 'opera completa e finita a
regola d'arte nel rispetto dei requisiti contrattuali.

Progettisti: Responsabile della progettazione e coordinatore delle prestazioni specialistiche
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Il rappresentante della Stazione Appaltante

delegato alla vigilanza dell’ Appalto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..,.

Art.01. Oggetto dell’appalto

1.

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

L’'intervento & cosi individuato:

a) ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare P.O San
Gerardo in Via Solferino,16 a Monza

. Ubicazione: Via Solferino,16 a Monza

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, al progetto esecutivo e relativi
calcoli, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e

I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova
sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n.136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti

codici:

Codice unico progetto (CUP)

E53D22000440001




Art.02. Ammontare dell’appalto

L’'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro a corpo 1.602.328,51
2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza D.Lgs. 81/08e s.m.i. 58.674,33
A TOTALE APPALTO (1+2) 1.661.002,84
Importi in Euro Colonna A Colonna B Colonna C
Oneri non TOTALE
APPALTO A CORPO Importo Totale soggetti a soggetto a Aliquota
ribasso ribasso
1 OPERE EDILI 1.214.527,12 1.214.527,12 73%
2 IMPIANTI MECCANICI 238.883,26 238.883,26 14%
3 IMPIANTI IDRICI 37.363,44 37.363,44 2%
4 IMPIANTI ELETTRICI 111.604,38 111.604,38 7%
Oneri sicurezza 58.674,64 58.674,64 4%
IMPORTO LAVORI 58.674,64 1.661.002,84 | 100,00%

1. L’importo contrattuale sara pari alla somma degli importi delle lavorazioni e al netto del ribasso d’asta
come sopra operante, e degli oneri di sicurezza non ribassabili. | prezzi unitari di progetto sono dedotti
dai vigenti prezziari concordati con la Stazione Appaltante e in particolare dal Prezziario Opere
Pubbliche Regione Lombardia 2023.

2. Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e
oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali
nell’esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine
generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

3. Per norma generale ed invariabile resta stabilito che nei prezzi si intendono compresi e compensati:

- ogni opera principale e provvisionale di qualunque tipo;

- ogni fornitura;

- ogni consumo;

- i noli di macchinari e i ponteggi (esterni ed interni);

- gli oneri di carico, trasporto e oneri di discarica;

- gli oneri provvisionali per I'esecuzione in due fasi,

- gli oneri dovuti al fermo lavori per I'inizio delle varie fasi,

- lintera mano d'opera ed ogni trasporto necessari all’esecuzione in opera nel modo prescritto dalle
migliori regole d'arte e cid anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di
elenco prezzi o nel presente Capitolato.



Art.03. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato “a corpo”. L'importo del contratto come determinato in sede di gara, resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

2. 1l prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
gualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di
agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale
offerto dall’'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione
e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai
sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., ed estranee ai lavori gia previsti nonché agli
eventuali lavori in economia di cui all’articolo 24.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3.

5. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche
dopo il recepimento di quest’'ultima da parte della Stazione Appaltante.

Art.04. Categorie dei lavori

Ai sensi dell’articolo 61 d.P.R. n. 207 del 2010, e in conformita all'allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «..OG1 » classifica Ill.

Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono
riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili,
alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.

| predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
L’'importo complessivo dell’appalto & pari a € 1.661.002,84.

di cui € 1.602.328,51....... (euro Un milione seicentoduemilatrecentoventotto virgola cinque uno) e
I'importo dei lavori “a corpo” posto a base di gara e € . 58.674,33..(euro Cinquantottomilaseicento-
settantaquattro virgola tre tre) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lavori, forniture, noli e prestazioni saranno valutati “a corpo e a misura” facendo riferimento ai prezzi
unitari del computo metrico estimativo e al capitolato speciale d’appalto.

L’appalto avra una durata di 504 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Ai sensidell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e conformemente all’allegato “A” del medesimo
predetto decreto, i suddetti lavori sono classificati nelle seguenti categorie/classifiche:



Art.05. Tabella Categorie

importo (euro)

indicazioni speciali ai fini

. I.V.A. esclusa, della gara
p . categoria Qualificazione %
avorazione ; 6
compresi i i
e classifica P obbligatoria prevalente
oneri della subappaltabile
. o scorporabile
sicurezza
Ecijr:il:l(i:s(t::lr’\iléllli € 1.259.001,12 €
oG 1/l S 76% prevalente
Impianti termici e
di
condizionamento | 0S28 /1 247.578,94 € Sl 15% Scorporabile
—— Sl
Impianti idrico-
sanitario, cucine,
lavanderie 0s03/1 S| 2% Scorporabile
38.731,63 €
Impianti interni 7%
elettrici,
telefonici, 115.691,15 € Sl
radiotelefonicie | 0S30/1 Scorporabile
televisivi

TOTALE

1.661.002,84 €




Capo 2 — Disciplina contrattuale

Art.06. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale
d'appalto

1. Incaso didiscordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
perle quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione aregole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. del codice civile, ai fini
dell'interpretazione del presente Capitolato, valgono i criteri di seguito riportati:

a) l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non
limita le disposizioni del Contratto;

b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche
ai documenti ad esso allegati;

c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo
compongono come, di volta in volta, emendati;

d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la
consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto

delle clausole.

Art.07. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del contratto il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto 19.04.2000
n. 145, il Regolamento e le parti non abrogate del DPR 207/2010, anche se non
materialmente allegati, il presente Capitolato Speciale, il Computo Metrico Estimativo,
I'Elenco dei Prezzi Unitari, i Disegni ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento

2. Per ulteriori precisazioni si rimanda allo schema di contratto.

Art.08. Conoscenza delle condizioni d’appalto

1. Con la presentazione e sottoscrizione dell’'offerta I'Appaltatore conferma e riconosce, a tultti
gli effetti di legge e di contratto, di:
a) aver esaminato il presente Capitolato d’Appalto;

b) aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo posto a base di

gara, che fanno parte integrante e sostanziale dell’appalto, ritenendoli esaurienti e tali



d)

9)

h)

)
K)

garantire l'integrale attuabilita delle opere.

di aver verificato le relazioni, in particolare quelle delle strutture e dei relativi calcoli
giustificativi, e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi
posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il
piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire
motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolare indennita;

aver preso conoscenza delle opere oggetto dell’intervento;

aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include
possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della
guota altimetrica a cui si opera nonché ambientali che impongono l'adozione di idonee
soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

aver attentamente visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze
generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della
propria offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le
condizioni su cui dovranno eseguirsi i lavori;

aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell’esistenza di
discariche autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni
adottate;

aver tenuto conto, nella formulazione dell’'offerta, dello stato di consistenza dell’area;
avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attivita di demolizione, di
escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio amianto, il rischio di
inquinamento della pavimentazione, del suolo e sottosuolo, inquinamento dell’aria e
acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni
ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le
modalita di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia
del’ambiente interno ed esterno);

avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle
opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche
climatiche, possibilita logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili
aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle
esigenze del cantiere, le ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni

che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali



e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

L’Appaltatore con la stipula del contratto attesta di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei
tempi contrattuali previsti.

La lingua ufficiale dell’appalto & litaliano; tutta la documentazione, compresa quella di
carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte e/o
verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell’appalto (Stazione Appaltante, Appaltatore e i
suoi rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e Direzione
Lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua
italiana.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative
ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’'approvazione del Direttore Lavori;
ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base
d’appalto, dopo l'approvazione del Direttore Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere al
deposito, se in zona sismica. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art.09. Periodo di mobilitazione

1.

Per mobilitazione s’intende il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte
dell’aggiudicatario della comunicazione di aggiudicazione definitiva, fino alla data di
consegna dei lavori. Durante tale periodo dovra provvedere a ogni adempimento necessario
per la formalizzazione del Contratto e per il tempestivo avvio delle prestazioni contrattuali;

il periodo di mobilitazione costituira per I'Appaltatore il momento di conoscenza dell’area nei
suoi dettagli e nel suo complesso (compresi viabilita e spazi esterni “di cantiere”) e di
definizione puntuale del Programma di esecuzione dei lavori, con la messa a punto delle
attivita e delle tempistiche delle singole fasi e sottofasi di esecuzione dell’'opera;

il periodo di mobilitazione costituira altresi il momento di definizione puntuale dei rapporti
intercorrenti tra gli esecutori (Appaltatore, subappaltatori e subfornitori) e di esame congiunto
dei documenti di Progetto, con particolare attenzione alle disposizioni del presente CSA
nonché di tutti gli aspetti organizzativi della prestazione;

durante la mobilitazione I'Appaltatore dovra condurre un’attenta ricognizione dei luoghi
anticipando verifiche puntuali e rilievi di dettaglio propedeutici alla programmazione di prove
e verifiche in sito nonché alla redazione dei “progetti costruttivi” di cantiere; dovra inoltre
provvedere alla programmazione di fornitori, maestranze, mezzi e attrezzature al fine di



procedere con I'immediato avvio delle campionature e degli approvvigionamenti.

Con riferimento alle peculiarita dell’appalto, nel periodo di mobilitazione sono da ritenersi

prioritarie:

» [l'attivazione di contatti con I'Ufficio di Direzione Lavori in relazione ad aspetti inerenti lo
svolgimento dell’'appalto e I'eventuale coinvolgimento di referenti alluopo nominati dalla
Stazione Appaltante;

» laricognizione dello stato dei luoghi;

» l'esecuzione dirilievi di dettaglio;

 la pianificazione dei costruttivi di cantiere;

+ l'avvio di contatti preliminari con Enti a qualsiasi titolo interessati dal’esecuzione delle
opere in appalto;

» la programmazione di prove prestazionali in sito strumentali alla progettazione costruttiva;

+ circostanze in genere ritenute condizionanti il regolare avvio dei lavori o tali da modificare
in modo sostanziale lo svolgimento del contratto. Tali circostanze, qualora presenti,
dovranno essere segnalate tempestivamente e in forma scritta all’Amministrazione.

Nel periodo di mobilitazione I'’Appaltatore dovra altresi ottemperare gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 /2010 e s.m.i. e sanzionati dall’art. 6 della
medesima legge. Pil precisamente, egli &€ tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gl
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa
pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore € altresi tenuto a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata con strumento
tracciabile e secondo le indicazioni che verranno trasmesse dalla Stazione Appaltante,

Concordati gli elementi salienti e gli aspetti puntuali con la Direzione Lavori, € comunque

prima della data fissata per la consegna, I’Aggiudicatario trasmettera quanto segue:

+ PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI e CURVA DI PRODUZIONE;

* PIANO DELLA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA;

* PIANO DELLE CAMPIONATURE E DELLE FORNITURE;

* PIANO GESTIONE RIFIUTI (PGR) CON DIMOSTRAZIONE CHE ALMENO IL 70%,
CALCOLATO RISPETTO AL LORO PESO TOTALE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI SIA
INVIATA A RECUPERO (R1-R13);

* PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE (PAC);

* CENSIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA);

» eventuali integrazioni al PSC da sottoporre all’approvazione del CSE;

+ il/i POS redattol/i in coerenza con i “Contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i” e
con le prescrizioni specifiche del PSC;

» dichiarazione, ai sensi dellart. 90, comma 9, lettera b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
dell'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

* nomina del Direttore Tecnico di Cantiere;

* nomina del rappresentante con delega (ove presente);



* organigramma di cantiere e rubrica dei referenti di cantiere;

* nominativo del soggetto addetto alla reperibilita H24;

+ polizza fideiussoria a garanzia del contratto (la polizza definitiva potra essere emessa solo
a seguito di approvazione della bozza da parte del RUP, nulla in caso contrario);

* polizze assicurative (la polizza definitiva potra essere emessa solo a seguito di
approvazione della bozza da parte del RUP, nulla in caso contrario);

» elenco dei subappaltatori e subaffidatari per I'esecuzione degli interventi in

appalto.

7. Sara altresi allegato al Contratto per farne parte integrante il Verbale conclusivo degli incontri
della fase di mobilitazione, nel quale saranno specificati gli esiti del confronto fra le Parti, le
procedure concordate e quanto utile alla gestione dell’ Appalto secondo modalita condivise.

Art.10. Fallimento dell’appaltatore e Diritto di subentro

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, commad4-ter, del decreto legislativo 6.
settembre 2011,n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario
in sede in offerta.

3. [l curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa
al concordato con continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita
I'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e
servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita 0 ammessa al concordato con
continuita aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuita aziendale non necessita di avvalimento
di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che
ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo eseguire i contratti gia stipulati, su autorizzazione del
giudice delegato, sentita I'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo subordinare la partecipazione, l'affidamento di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita che il curatore o lI'impresa in
concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacita finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per
I'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse



necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui
questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per
gualsiasi ragione piu in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione,
nei seguenti casi:

a) se l'impresa non € in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non € in possesso dei requisiti aggiuntivi che PANAG individua con
apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n, 114, in materia di
misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

7. In caso difallimento dell’Appaltatore e/o di risoluzione del contratto, la Stazione
Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

8. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione 'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.

Art.11. Rappresentante dell’'appaltatore, domicilio e direttore
tecnico di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in
possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante
comunicazione riferita a mezzo posta elettronica certificata alla Stazione Appaltante. Il
direttore tecnico assume la piena responsabilita tecnica ed amministrativa della conduzione
dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura
speciale con sottoscrizione autenticata, che I'’Appaltatore deve consegnare in copia conforme
all’originale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora I'’Appaltatore
non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori.

4. |l direttore tecnico €, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla
disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e allesecuzione delle opere, allo
specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilita e
sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumita. A tale
fine, il direttore tecnico assume — in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di
tutela ambientale — tutte le competenze e responsabilita, previste dalla legge a carico
dell’Appaltatore da questi delegate. Rimane fermo I'obbligo del’Appaltatore di svolgere
attivita di controllo sull’esercizio delle competenze delegate nonché I'esercizio diretto — da
parte dell’Appaltatore — di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente
delegate.



5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’'impiego dei materiali.

6. L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico
mandato - pud nominare, con le stesse modalita di cui al comma 3 del presente articolo, uno
0 piu direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore
tecnico.

7. 1l Committente € in facolta di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero ilfi
direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.

8. Ognivariazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3, 4 0 6, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di
cui ai commi 3, 4 0 6 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante
del nuovo atto di mandato.

Art.12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e
I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, I'Appaltatore
deve ottemperare a tutte le diposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le
prescrizioni delle competenti autorita anche in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
I'articolo101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.

3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i., nonché alle
specifiche del progetto esecutivo e dalle prescrizioni del Direttore dei Lavori.

4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «<Norme tecniche perle costruzioni» approvate con
il Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 20
febbraio 2018).

5. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni
stabilite in materia dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari,
nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.

6. Le disposizioni di cui al presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o

abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute

disposizioni imperative, legislative o reqgolamentauri.




7. Sostanze pericolose: In ottemperanza al decreto dei CAM, nei componenti, parti o
materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

e additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in
concentrazione superiore allo 0.010% in peso.

e sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi
dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore
dello 0,10% peso/peso;

e sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:

e come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o
2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341,
H351, H361f, H361d, H361fd, H362);

e per la tossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 0 3
(H300, H301, H310, H311, H330, H331);

e come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);

e come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371,
H372, H373).

Per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare dei rapporti di
prova rilasciati da organismi di valutazione della conformita. Per la verifica dei punti 2 e 3
l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il
rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovra includere una relazione redatta in base alle
Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

Art.13. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971,
n.1182.



Capo 3. Termini per 'esecuzione

Art.14. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

2. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di
una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire
motivo di pretese o0 eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore; oppure, di fissare una nuova data
per la consegna, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma
restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

3. FE’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori
determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata € destinata a
soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori,
nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il Responsabile del
Procedimento accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 39 del
presente capitolato e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di
consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori € comunque
subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilita.

5. La consegna dei lavori di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3,
avverra secondo le modalita di legge con apposito verbale di consegna anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione. Le aree saranno pertanto nella disponibilita
dell’ Appaltatore che procedera all’esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal piano di
cantierizzazione che dovra essere compatibile con la fruizione da parte degli utenti delle aree
in oggetto.

Art.15. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 504
(cinquecentoquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori; il Cronoprogramma dei lavori di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato
d’Appalto é redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche, che, pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi di cui al comma 1. Inoltre nel



tempo preventivato al comma 1 si e tenuto in considerazione dei giorni necessari per
'approvvigionamento dei materiali e del tempo necessario per richiedere la sospensione
delle attivita sportive ai competenti uffici comunali.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori di cui al
successivo art. 19 del presente Capitolato d’Appalto.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art.16. Proroghe

1.

Se I'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui al precedente articolo 15, pud chiedere la proroga del predetto
termine, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del
termine di cui al predetto articolo 15.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se
mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 15,
comunqgue prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata, anche in relazione
alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata
direttamente al Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere
del Direttore dei Lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto della Stazione Appaltante entro30
giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento puo prescindere dal
parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dallo
stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo é
difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga &€ concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui ai commi
1, 2 0 5 comporta e costituisce il rigetto della richiesta.

La concessione di una proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale
imputabilitd della maggiore durata a fatto della stazione Appaltante.

Art.17. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Ai sensi dell’'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte,



e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori
pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
I'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato
di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere
al momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento entro
cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione é disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei
lavori e inviato al Rup ai sensi dell’art. 107 del Codice, non appena siano venute a cessare
le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca l'indicazione
del nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'esecutore €& tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
gualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause
che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la Stazione Appaltante non
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore stesso puo diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, € condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore
intenda far valere lillegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del DIgs 50/2016 , I'esecutore puod chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo1382 del
codice civile e secondo i criteri individuati nel decreto di cui allart.11, comma 1 del Digs
50/2016.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, comunque approvate dal RUP, durino per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione
dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere
la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione Appaltante si oppone, I'esecutore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre
i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.



Art.18. Sospensioni ordinate dal Responsabile del
Procedimento

1. Aisensidell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la sospensione puo, altresi, essere disposta
dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti
per esigenze di finanza pubbilica.

Art.19. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 0,6 per mille dell'importo
netto contrattuale fino a un massimo del 20% dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori perla consegna degli
stessi ai sensi del precedente articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili al’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del
precedente articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non
accettabili o danneggiate.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2 € disapplicata se I'Appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta il termine stabilito per I'ultimazione dei lavori di cui
all’'articolo 14.

4. La penale di cui al comma 2, lettera a, b e ¢, & applicata allimporto dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) € applicata all'importo dei lavori di ripristino
o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al
Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al
verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede
di collaudo.

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 non pud superare il
20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in
materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

8. Aisensidell'art.50 del D.L. 31/05/2021, N.77 la stazione appaltante deve prevedere, nel
bando o nell'avviso di indizione della gara, un premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e sulla base dei



seguenti presupposti:

- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformit;

- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;

- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio é riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento
alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

Art.20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale cronoprogramma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il cronoprogramma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.

Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato

dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla

miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) Per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualungue modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) Per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili,
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81del 2008. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato



dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art.21. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo crono programma esecutivo o della loro ritardata

ultimazione:

a)

b)

f)

)

h)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessari
e al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o in osservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
le sospensioni disposte dallo SPRE SAL e/o dal personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare

o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i

riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali

con la Stazione Appaltante (es. interferenze), se I'appaltatore non abbia tempestivamente

denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,

imprese o fornitori o tecnici.



3. Le cause dicuiai commi 1l e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali
di cui all’articolo 19.

Art.22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei
termini
1. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di risoluzione contrattuale ed in particolare in

materia di LL.PP. previsti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per le ulteriori specifiche si rimanda allo
schema di contratto.



Capo 4. Contabilizzazione dei lavori

Art.23. Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti con traenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal
Contratto e secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo
essere richiesto per lavori, forniture prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni techicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole
dell'arte.

L’elenco de prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione
del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del
presente Capitolato, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella
parte a corpo della tabella di cui all'articolo 4, comma 1, sono valutati a corpo in base
all'importo previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. La liquidazione di tali oneri
subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Ai sensi del DM n.49 del 7/3/2018 in caso di lavori a corpo, le lavorazioni devono essere
annotate su un appo sito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei
lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa
categoria, rilevabile dal contratto, che e stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle
voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni devono essere desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllarne I'ordine
di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono
state dedotte. | libretti delle misure possono altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni
eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni,
oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie
parti, la forma e il modo di esecuzione. Puo essere anche previsto un sommario specifica ogni
categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva
aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione
di ogni stato d’avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine

di consentire una verifica della rispondenza con 'ammontare dell’avanzamento risultante dal



registro di contabilita.

Art.24. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d’'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38
del presente CSA, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del
D.P.R. n.207 del 2010, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e
definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse
pOosSsoNno essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento
di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.

2. Nei casidi cui al commal, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’'articolo 39 del presente CSA, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o0 aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture € effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, commaZ2.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni
di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi
del comma 2, con le relative quantita.

Art.25. Eventuali lavori in economia

1. Non sono previsti lavori in economia.

Art.26. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’'opera

1. Non sidara luogo all'accreditamento in contabilita dei manufatti e dei materiali a pié d’opera.

Art.27. Valutazione della qualita delle opere

1. Laqualita delle opere ai fini dell’applicazione o meno di riduzioni di compenso sara valutata dal
Direttore dei Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da societa esperte
nell’effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle
Norme Tecniche di Costruzione, nelle norme UNI/EN e d’incoerenza con quanto previsto nel
presente Capitolato e nel Progetto definitivo ed esecutivo.



Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura
diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione
della qualita, il Direttore dei Lavori potra usare queste attrezzature o metodologie senza che
I’Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai
dati misurati.

Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilita e la sicurezza
delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilita
e di maggiori costi di manutenzione) I'Appaltatore dovra produrre, a sue cure e spese, al
Direttore dei Lavori un progetto di risanamento delle opere, che dovra essere approvato dal
Responsabile del Procedimento. Il progetto dovra contenere la valutazione del minor valore
delle opere per effetto della minor qualita delle stesse, sia prima degli interventi di risanamento
che successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali differenze si terra conto nella
contabilizzazione delle opere risultate difettose.



Capo 5. Disciplina economica

Art.28. Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli
oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dellimporto delle rate
di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro. 166.000,00€ (Centosessanta-
seimila).

. Aisensidell’'art.30, comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme

in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta percento), da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

. Entro 5 giorni (ai sensi dell’art. 113bis I. 50/2016 modificato dall'art. 8, comma 4, della legge n.

120 del 2020) dal verificarsi delle condizioni per il pagamento:

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori;

b) il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui
alla lettera a),con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15

giorni (ai sensi dell’art. 113bis I. 50/2016 modificato dall'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del

2020) , mediante emissione dellapposito mandato e alla successiva erogazione a favore

dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Sei lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause

non di pendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e

al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo

contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello
minimo previsto. La somma dell'importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli
stati di avanzamento precedenti non pud essere superiore al 90% (novanta percento)
dellimporto contrattuale. Non pud piu essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi,
quando é stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo
dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale,
e contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 28. Ai fini del
presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base allimporto dei successivi atti aggiuntivi.

. L’emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

a) allacquisizione del DURC dell’Appaltatore;

b) agliadempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 61 del presente Capitolato in materia di
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tracciabilita dei pagamenti;

d) aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 all’accertamento, da parte della
Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m.18 gennaio2008,
n.40.In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza e
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso I'’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

9. Il pagamento dei subappaltatori € a carico dellAppaltatore, nei limiti e termini previsti dalla
norma, fatto salvo quanto previsto dall’art.105, comma 13 del D. Lgs.50/2016.

Art.29. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col
conto finale & accertate proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva e derogazione € subordinata all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio e alle condizioni di cui al comma4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro
il termineperentoriodil5 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finalesi ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo27 comma 2 del presente capitolato,
nulla ostando, & pagata entro30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.



4. Ll'importo della rata di saldo terra conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di
collaudo, delle ritenute che la Stazione Appaltante riterra opportune cosi come motivate nell’atto di
approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione
dei lavori.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente
i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8.

Art.30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi peri primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 35 e
la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi
previsti dalla normativa vigente.

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all Appaltatore gli interessi di
mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art.31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

i.  Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28 per causa
imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al
D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.



Art.32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante listanza di
compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b) art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.
4 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo
cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita
subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato
dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
dell'offerta.

Il Direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei
termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale
inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione
€ riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il
cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata
dall'esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella
riportata nel predetto decreto, la compensazione € riconosciuta nel limite massimo pari alla
variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Art.33. Anticipazione del prezzo

1.

Ai sensi dell'articolo 35 del Codice Appalti Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel
caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, &
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta
garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
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anticipazione.

2. L’anticipazione & compensata nel corso dell’anno contabile nel quale é stata erogata, mediante
trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della
trattenuta & determinato proporzionalmente suddividendo I'importo dell’anticipazione per le
mensilita intercorrenti tra 'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista
per I'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile
o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, I'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

3. L’anticipazione é revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e,
in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.34. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Aisensidell’art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti & vietata la cessione del contratto a pena
di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. dall’art. 106 comma 1 lett. d) del Codice degli Appalti.

2. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice degli Appalti le cessioni
di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti
pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.

3. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante pud opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino
sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta
giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti
dalla legge.

5. B’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all’art. 106, comma 13, del
Codice degli Appalti.

6. L'Amministrazione Committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente Contratto di Appalto.



Capo 6. Cauzioni e garanzie

Art.35. Cauzioni provvisoria e definitiva

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e al Disciplinare di gara.

Art.36. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e al Disciplinare di gara.



Capo 7. Disposizioni per I'esecuzione

Art.37. Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti in corso d’'opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
guesto l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pitl 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla
normativa vigente e di particolare dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i..

2. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud
imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di
variante o suppletiva &€ accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore € tenuto a
sotto scrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

3. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia € accompagnata da un atto
aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale
sono riportate le condizioni alle quali € condizionata tale accettazione. In particolare, il RUP
deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni;
nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione Appaltante
deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora I'esecutore non dia alcuna
risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volonta di accettare la variante
complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione
Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate
le condizioni avanzate dall’esecutore.

4. Aifini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante
dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi
per varianti gia intervenute, nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del
Codice.

5. La stazione Appaltante puo disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo
del contratto. Tale facolta, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e
comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale; in tal caso
nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo.

6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al5 %
(cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui
all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

7. Aisensidellart.106, comma 1, lett. e)del D.Lgs.50/2016e s.m.i., sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche



sostanziali ai sensi del comma 4 dell’'art.106del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e siano motivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque
percento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata
per I'esecuzione dell’'opera al netto del 50 percento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in
sede di aggiudicazione.

La variante deve comunque comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di ordinamento di cui
allarticolo 41, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e all’articolo 43.

Art.38. Variazioni per errori od omissioni progettual

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto potra
eventualmente essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura di gara, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) il 15 percento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura
complessiva del contratto. In caso di piu modifiche successive, il valore é accertato sulla
base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Ai sensi dell’art.108del D.Lgs. 50/2016es.m.i. la stazione Appaltante potra risolvere il contratto

durante il periodo di sua efficacia, nel caso in cui le modifiche di cui al punto 1 comportino il

superamento delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b).

| titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione

Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello

stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

Art.39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) Desumendoli dal prezzario della stazione Appaltante;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei

lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.



Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
i prezzi sono approvati dalla stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione Appaltante
pud ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove I'esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



Capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Art.40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensidellarticolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs.n.81/2008e s.m.i., 'Appaltatore
deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comungue prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle
more della stipula del contratto:

a) Unadichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindaca i
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, incorso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) idati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo
29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.

f)  Aisensidell'art. 12-sexies, comma 1, legge n. 51 del 2022, ferme restando le attribuzioni
previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di
far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di
contrastare il lavoro irregolare, I'lspettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento
di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori
autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a
prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza del lavoro di cui allAllegato I. Con riferimento all'attivita dei
lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attivita autonome occasionali intermediate
dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attivita di
monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, I'avvio
dell'attivita' dei suddetti lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione all'lspettorato
territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante
modalita informatica. Si applicano le modalita operative di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al
secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in
relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata
la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. |l provvedimento di sospensione e adottato in relazione
alla parte dellattivita imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente,
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9)

h)

)

k)

dell’attivita lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e
6 dell’'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione I'lspettorato nazionale del
lavoro puo imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per
la salute dei lavoratori durante il lavoro.

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.lgs.81/2008
e s.m.i di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione del’emergenza, del medico competente quando necessario;
nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori dellimpresa subappaltatrice per la
sicurezza,

attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
D.lgs.81/2008 e s.m.i;
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[) Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola dellimpresa subappaltatrice e relativa
idoneita sanitaria prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i;

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per

I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) delproprioResponsabiledelservizioprevenzioneeprotezionedicuiall’articolo31delD.Lgs.
n.81/2008es.m.i.

b) del proprio Medico competente di cui all’'articolo 38 del D.Lgs. n.81/2008e s.m.i.;

c) [laccettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di
adeguamento;

d) il piano operativo di sicurezza.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunqgue organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), ¢), d) ed
e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori e dalle eventuali altre imprese “esecutrici”;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il
consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, se il consorzio € privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) datutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'Appaltatore € un raggruppamento temporaneo; l'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,&
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) datutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'’Appaltatore &
un consorzio ordinario; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui

allarticolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso

dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore

autonomo non previsti inizialmente.

E’ fatta salva, in ogni caso, la facolta per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei

danni e di valutare I'inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.



Art.41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
e obbligato:
a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81

del 2008 e all’allegato XllII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nellosservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n.81 del 2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene

la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury freex».

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art.42. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato,
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 é esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 42.

3. Aisensidei Principi DNSH 'appaltatore € tenuto alla redazione di:

a) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto
al loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13);

b) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC);

c) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA);



Art.43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento

1. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,

nei seguenti casi:

a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando

ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria

esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei

rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di

vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute

dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o

prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono

vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si

pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casidi cui alcommal, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né

maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al commal, lettera b), se I'eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia

debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.44. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve

predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza

nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del

Decreto n.81 del 2008 e del punto 3.2 dellallegato XV al predetto decreto, comprende il

documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008,

con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle

lavorazioni rispetto alle previsioni.



2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento.

3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non e necessario per gli operatori che si limitano a fornire (senza posa in opera)
materiali 0 attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art.45. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Lappaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, liscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
e dalle eventuali altre imprese “esecutrici” compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese
detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L’appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori e con le altre eventuali imprese
“esecultrici” per gli adempimenti, da parte di questi, degli obblighi di sicurezza.

6. Aisensidei Principi DNSH l'appaltatore € tenuto all'ottemperanza e alla verifica di:

a) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto
al loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13);

b) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC);

c) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA);

Art.46. Obblighi in capo all’Appaltatore in materia di antimafia

1. L’appaltatore € obbligato a fornire al Responsabile del Procedimento, per tramite del DL e del
CSE, i dati relativi alle presenze in cantiere di imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento
allimpresa appaltatrice, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi



compresi, quindi, anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere).
2. | dati raccolti dall’appaltatore dovranno essere trasmessi dal Direttore Lavori al’Ente
Appaltante, mediante moduli appositamente forniti da quest’ultima in formato Excel, con

tempestivita e con cadenza almeno settimanale.



Capo 9 - Disciplina del subappalto

Art.47. Subappalto

1.
2.

Il subappalto & disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato, all’atto
dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto e vietato. L'impresa aggiudicataria,
qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma
restando la necessita dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita
autorizzazione alla stazione Appaltante la quale provvede al rilascio della stessa entro 30
giorni; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione s’intende concessa.

La Stazione Appaltante provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
nei limiti del contratto di subappalto e ove previsto dalla norma.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di

ulteriore subappalto.



Capo 10 - Controversie, manodopera, esecuzione
d’ufficio

Art.48. Accordo bonario e transazione

1. Aisensidell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora in seguito all’'iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il1 5 per cento
dellimporto contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2a 6.

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio
del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1,
nellambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dellimporto del
contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell'articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di
conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il
responsabile unico del procedimento attiva 'accordo bonario per la risoluzione delle riserve

iscritte.

3. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione
riservata.

4. |l responsabile unico del procedimento valuta 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma3,
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo,
pud richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione alloggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,
I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le
riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il
decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta & formulata dall’esperto entro novanta
giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata
dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione

anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e



formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione Appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 'accordo bonario &€ concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione Appaltante. In caso
di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adito il giudice ordinario.

Art.49. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 48 e l'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta
allautorita giudiziaria competente presso il Foro di Monza ed €& esclusa la competenza
arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle

questioni.

Art.50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini egli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) éresponsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30 c. 6 del D. Lgs. 50 del 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del decreto stesso, il responsabile unico

del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a

provvedervi entro i successivi quindi giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e



motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importod alle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell'articolo 105.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Aisensidegliarticoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari esimili); tutti
i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. ||
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla é punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui allarticolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.51. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinate all’acquisizione del
DURC.

2. I DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante.

3. Aisensidellarticolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto



il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento
se anteriore a tale termine; il DURC ha validita dil20 (centoventi) giorni e nel periodo di
validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il
certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

4. Aisensidell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n.98
del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante,
in assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato I'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato
Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
guanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell'appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27

e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la
Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnhando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza
o inidoneita di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al

subappalto.

Art.52. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei
lavori

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del d. Igs, 50 del 2016 e s.m.i.,
le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua
efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106del d.lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del
d.lgs.50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto
articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici
o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma
2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si é trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per
guanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla



procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto
riguardai settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1;

d) [l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art.258 TFUE, o di una sentenza
passata ingiudicato per violazione del presente codice.

il contratto pubblico é risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs.50 del 2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se hominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione Appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione Appaltante
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di

risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi

la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di

consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente

codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione
del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie



di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto,
l'onere da porre a carico dell'appaltatore &€ determinato anche in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione Appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del d.lgs. 50/2016 ovvero interpello
progressivo dei soggetti che hanno partecipato all’originaria gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei
lavori.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione Appaltante
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione Appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione Appaltante,
in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori 0
d'urgenza comungque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalita di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo |l
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.



Capo 11 — Disposizioni per l'ultimazione

Art.53. Ultimazione dei lavori e manutenzione

1. Altermine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige,
entrol0 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario
della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale peri ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
L'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

5. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al
direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 5; in tal caso |l
direttore dei lavori non pud redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non é
efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui allarticolo 53, né i termini per il
pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art.54. Termini per il collaudo o per 'accertamento della
regolare esecuzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 102, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato
di collaudo provvisorio &€ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 D. Lgs.50/2016 il
certificato di collaudo dei lavori pud essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori; la vigente norma prevede che fino alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 del D. Lgs.50/2016, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché
gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5



ottobre 2010, n. 207.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

L’impresa appaltatrice dovra effettuare in merito alle guaine utilizzate per i manti di
impermeabilizzazione delle coperture il collaudo elettrico ad alta tensione per garantire la
corretta messa in opera delle stesse e per evitare problemi gestionali e di fruibilita dell’impianto.

Art.55. Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
L’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.



Capo 12 — Norme finali

Art.56. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi

che seguono.

a)

b)

d)

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e
la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante, Installazione di mezzi di sollevamento quali
gru, autogru se non previsti negli oneri del PSC;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell’'appaltatore a termini di contratto;

il prelievo, il confezionamento e la conservazione dei provini e dei campioni oggetto di
prove certificate in laboratorio autorizzato (art. 20 L. 1086/71) sotto il coordinamento della
Direzione Lavori; per i materiali in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso in base alle norme UNI EN 12390:2002 e per le strutture metalliche in base
alle norme UNI EN 10002/2004 nonché in conformita con le NTC DM 17/01/2018 e la
L.1086/71. Per i provini di calcestruzzo il confezionamento dovra avvenire preferibilmente
in casseforme metalliche o in resina al fine di assicurare le tolleranze dimensionali
prescritte. Ciascuno dei suddetti provini e campioni dovra essere contrassegnato con
idonea etichettatura indelebile riportante una sigla identificativa e sara accompagnato dal
relativo verbale di prelievo sottoscritto dalla Direzione Lavori e dell’appaltatore. Rimane
I'obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto. L’onere
per I'esecuzione delle prove certificate in laboratorio autorizzato dei suddetti provini e
campioni € a carico dell’Appaltatore;



e)

f)

9)

h)

)

K)

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
Appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al
Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una
gualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
liluminazione notturna del cantiere; 1) le spese per segnalazioni, diurne e notturne,
mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il
transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli
occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni
corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n.
285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari
complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2900
del 20 novembre 1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche



n)

0)

P)

a)

)

purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo
Codice della Strada; 12) 'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubbilici
e privati, che venissero intersecati 0 comunque disturbati nella esecuzione dei lavori,
provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte
segnalazioni; I13) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare
riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; 14) le
spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti 'approntamento
del cantiere ed il suo mantenimento.

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato
0 precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori (o di
altre imprese “esecutrici’) e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura;

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni
in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;



X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della
viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con la
Provincia di Monza il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla
di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'esecutore € tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione
e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente
I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali
o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono esegquiti dallAppaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell’utile, come dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale
verifica non e stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara
0, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, commaz2, lettera c), del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i..

Oltre agli oneri di cui alla hormativa vigente, al presente Capitolato, a quanto previsto da tuttii
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quanto riportato nei commi
precedenti, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori, la custodia dell’opera e dei

documenti e la guardiania del cantiere;



9)

h)

K)

il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;

il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione
e coordinamento;

gli oneri derivanti dallimpiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le
caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;

le spese per 'uso e la manutenzione di strade di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa
in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, per 'uso e la manutenzione di
ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera in
genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attivita
occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue
attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso
riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per
mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in
economia;

il progetto dell’'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d’accesso, ai
varchi d’ingresso pedonali e carrai, all’'ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei
depositi, dei mezzi d’opera, ecc.. Tale progetto dovra essere coerente con le prescrizioni del
piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto;

le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare
danni e per il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti;

la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni
relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori;

la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e
tipo che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori;

le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali
interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con
particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che
potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo
Codice della Strada" vigente e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e
circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP.
n. 2900 in data 20/11/1984. Viene fatta salva la possibilita per il Direttore dei Lavori di
prescrivere(su eventuale indicazione degli uffici della Provincia di Cuneo o di altri Enti
competenti) qualsivoglia predisposizione, segnalazione e cartellonistica necessaria a
salvaguardare la sicurezza del cantiere e della circolazione; tali oneri sono comunque da
considerarsi compresi e compensati nel corrispettivo di contratto e per essi I'’Appaltatore non
potra pertanto avanzare alcuna richiesta per il riconoscimento di oneri aggiuntivi;
I'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che |l
Direttore dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento riterra necessarie ai sensi
del D.M. 11/3/1988;

il completamento della picchettazione del tracciato, prima dellinizio dei lavori oggetto di



0)

p)

Q)

affidamento, mediante I'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in
base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette e ai fossi
di guardia; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione del picchetti e delle modine
nonché dei riferimenti relativi alla contabilita e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti
in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui
essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d’arte, fino al collaudo
prowvisorio;

tutta 'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi
per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore dovra in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti,
nel rispetto delle modalita, dei tempi e dei costi concordati dalla Stazione Appaltante con gli
Enti medesimi, in funzione del Cronoprogramma dei lavori di contratto. L’Appaltatore & tenuto
inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall’opera, la presenza di linee elettriche
e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture di gas metano, di acqua potabile, canali o
fognature, nonché la presenza di residuati bellici, siti inquinati e discariche abusive. Qualora
dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante I'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle
individuate nel progetto appaltato, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla
Stazione Appaltante che procedera per quanto di competenza come per le interferenze gia
segnalate. Qualsivoglia variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione
Appaltante, dovra essere sempre preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante
medesima. L’Appaltatore € inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
il proprio P.O.S. (“Piano Operativo di Sicurezza”), in funzione della presenza delle imprese
esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovra essere approvato
dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori.
Nulla potra essere richiesto dall’Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre
imprese;

I'esecuzione con adeguata strumentazione di tutte le ulteriori prove, controlli, accertamenti e
monitoraggi, anche in sito, ritenute necessarie dalla direzione lavori o dall’organo di Collaudo,
con emissione del relativo rapporto tecnico delle attivita eseguite. E’ altresi onere
dell’Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere
provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a
disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra
per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di
struttura, o parte di essa;

gli oneri per l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le
prove sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e
delle opere d'arte;

tutte le spese per I'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché
le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento;

le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, 'Appaltatore
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risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed é pertanto obbligato, anche
ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte
le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a
suo carico I'esecuzione di tutte le opere per 'importo di contratto. L’Appaltatore affidatario &
tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi
delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad
una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei
lavori. Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad
una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere
piu rappresentative in corso d’opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal
Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;

tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici
servizi per il cantiere e le opere provvisionali. Rimarranno in carico alla Stazione Appaltante
le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei
relativi contratti con I'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati
dall'lmpresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta pero inteso che
eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra
I'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunqgue sino alla presa in
consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione Appaltante dall’Ente erogatore,
verranno imputati all'lmpresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo
dei lavori;

le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativicomponenti, nonché quelle
necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per I'ottenimento dei previsti
nulla osta da parte degli Enti competenti;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
assicurazioni sociali obbligatorie;

'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti
in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli
incontri dovra essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto,

sullandamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori;

L’Appaltatore rimane altresi obbligato:

a)

b)

A mettere a disposizione gli operai e i mezzi d’'opera necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per I'esecuzione delle prove di carico
su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo;

Ad assicurare il transito lungo le strade e di passaggi pubblici e privati, che venissero
intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provwedendo all'uopo, a sue
esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni;

Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'eventuale utilizzo d’aree



d)

pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per
l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore
dei Lavori e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente
qui indicata occorrente per la buona esecuzione dell’opera.

8. Resta altresi contrattualmente stabilito che I'Appaltatore:

a)

b)

d)

e)

f)

)

h)

Sara obbligato durante l'affidamento a denunziare al Responsabile del Procedimento le
contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada
interessata dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in
proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare allAmministrazione
Appaltante da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati
alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunziati dall’Appaltatore, saranno
riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata
denunzia, la spesa restera a carico dell’Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del
medesimo verso i terzi;

Qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o gia
costruite causino danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere alla denuncia del
sinistro all’lstituto Assicuratore e contemporaneamente dovra informare il Direttore dei Lavori
ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e
corretta definizione delle cause e dei danni;

Sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al
transito, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa;

Dovra sottostare alle prescrizioni imposte dagli enti gestori e/o territoriali competenti in
merito agli attraversamenti di pubblici servizi e di corsi d’acqua, redigendo gli elaborati idonei
per ottenere le necessarie autorizzazioni. Resta inteso che I'Appaltatore non potra
accampare diritti di sorta per compensi per ulteriori eventuali integrazioni e/o modifiche da
apportare agli elaborati, richieste da parte degli uffici preposti;

E obbligato a mantenere e conservare tutte le servitl attive e passive esistenti, affrancando
la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita, e conseguente onere, per eventuali
ripercussioni e/o danni arrecati a terzi;

La predisposizione di idonei locali ad uso ufficio per la Direzione Lavori, coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione, e personale della Stazione Appaltante, facendosi carico
dei relativi costi di gestione e dovranno essere ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro;

Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell’affidamento, di
soggetto idoneo ai sensi dellart.4 del D.M.145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i
requisiti, dovra coincidere con il Direttore Tecnico e di cantiere e con il responsabile della
disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell’art. 6 del D.M.145/2000;

Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.M.145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva
il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano
gravi e giustificati motivi, senza che percio spetti alcuna indennita all Appaltatore o al suo
rappresentante;



1)

)

k)

n)

p)

Q)

E obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di
dimensioni minime cm100x200, in prossimita delle testate dell’intervento e del campo base
previsto in progetto. Dovra provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di
degrado fino alla ultimazione dei lavori, nonché al loro costante aggiornamento
relativamente ai subappalti autorizzati.

E obbligo del’Appaltatore accertare, a sua cura e spese, la presenza di eventuali siti
inquinati e discariche abusive. L’Appaltatore deve assicurare l'incolumita e la salute di tutte
le persone addette o0 con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto
I'Appaltatore sara responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumita e salute che
possa causarsi a tutti coloro entro I'area di cantiere, manlevando completamente la Stazione
Appaltante per ogni caso e circostanza. Nulla & dovuto all’Appaltatore per eventuali maggiori
oneri per i ritardi dovuti a bonifica di siti inquinati;

E obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che
potranno essere impartite dalle Autorita di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e I'uso dei
materiali esplosivi ed inflammabili;

E obbligato a munirsi del nulla osta all'esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che
eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si
trovino dei cavi telefonici o trasmessivi (coassiali o fibre ottiche), dovra adottare tutte le
cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché
siano evitati danneggiamenti al cavo stesso;

Per quanto concerne I'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei
lavori oggetto del presente affidamento, & obbligato ad osservare le norme dettate dalla
Legge 6ottobre 1950, n. 835 e s.m.i.

E tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al
fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi
sul’lambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilita di servizio, con il tessuto
sociale ed il paesaggio;

A farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento
dell'agibilita dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagio
personale impiegato o a terzi. Al termine dei lavori I'’Appaltatore dovra provvedere nei termini
indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 15 gg, alla messa in pristino
delle aree comunque interessate dai cantieri. L’Appaltatore dovra altresi provvedere a
rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in
discarica con particolare riferimento alla normativa in materia;

Deve consentire I'eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da
imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del
Procedimento per i tempi e modi di esecuzione;

E tenuto allimmediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il Tramite
del Direttore dei Lavori):

- Di ogni atto o provvedimento delle Autorita Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti
all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella
responsabilita della Stazione Appaltante;

- Di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non



sollevera I'Appaltatore dalle proprie responsabilita derivanti dalle obbligazioni assunte
con il contratto;

< Su richiesta del Direttore dei Lavori o della Stazione Appaltante, di copia degli ordini

(senza prezzi) trasmessi dall Appaltatore per I'acquisto dei materiali e delle attrezzature
il cui approvvigionamento e determinante per il rispetto dei programmi di costruzione.

- di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacita dell’Appaltatore a mantenere

gli obiettivi temporali contrattuali;

< del report periodico di avanzamento lavori;
« delle comunicazioni alla stazione Appaltante in merito ai subappalti, ai subcontratti, ai

fornitori, ecc.

9. Sono inoltre da considerarsi a carico dell’Appaltatore:

a)

b)

d)

Le spese e gli oneri tutti per la redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative
campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualita dell’aria, del rischio amianto ove
presente, del rumore, delle vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio. | piani di
monitoraggio redatti a cura e spese dell’Appaltatore dovranno essere sottoposti alla visione
del Responsabile del Procedimento e all’approvazione dei vari Enti Tutori; tali piani di
monitoraggio dovranno contenere tutte le informazioni sulla situazione esistente e tutte le
modalita e cadenze temporali dei controlli di monitoraggio. Sono a carico dell’Appaltatore
anche tutti gli oneri relativi allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei lavori o
comunqgue che possano essere interessati dai lavori stessi o dalle vibrazioni prodotte dalle
lavorazioni. L’Appaltatore ha I'obbligo di redigere e maodificare i piani di monitoraggio e la
loro attuazione secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute dal Responsabile del
Procedimento e degli Enti tutori. Cid non costituisce per nessun motivo titolo per I'’Appaltatore
di richiedere indennizzi, sospensioni ed indennizzi per ritardi dei lavori o proroghe dei termini
contrattuali. La redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio non solleva I'impresa
appaltatrice dalle sue responsabilita. Eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in
dipendenza dell’'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private
restano a carico esclusivo dell'lmpresa Appaltatrice sollevando da ogni responsabilita la
Stazione Appaltante;

Gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle
lavorazioni nelle soglie previste dalla normativa vigente e comunque in modo da non
arrecare disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzi;

le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato al di
fuori delle aree di cantiere, identificate progettualmente ed espressamente consegnate- o
comunque a tal uso autorizzate — dalla Stazione Appaltante; le spese per risarcimento dei
danni diretti e indiretti o conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia delle opere
fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;

tutti gli oneri connessi all’abbattimento delle piantumazioni e/o delle alberature con
particolare riferimento all’osservanza delle norme dettate dalla vigente normativa;

tutti gli oneri connessi all’eventuale trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di
materiali non recuperabili provenienti da scavi o da demolizioni delle pavimentazioni stradali
bituminose o di altra natura.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

f) Spese ed oneri per multe, imposte, canoni e sanzioni connesse, derivanti 0 comunque
collegate con la fase di esecuzione dell’'opera.

Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per

'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo per le spese generali

incluso nei prezzi per i lavori a corpo, quali risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.

L’Appaltatore, nello stabilire I'entitd dell’offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri

ed obblighi generali specificati nel presente articolo e in quello precedente nonché ai successivi.

L'Appaltatore e obbligato:

a) Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se invitato non si presenta;

b) Afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

c) A consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori
che per la loro natura si giustifica nome di ante fattura;

d) A consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei

termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o

magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel

minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,

'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni

inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica

relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili

dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L’Appaltatore sara tenuto ad intervenire — manlevando la Stazione Appaltante - nei giudizi che

attengono la fase di esecuzione e realizzazione dell’'opera, rispondendo direttamente e con

proprie risorse per ogni danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel
cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal
passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione
dei lavori. In caso di inottemperanza, la Stazione Appaltante potra rivalersi direttamente sui

compensi spettanti all’Appaltatore per ogni somma o onere che fosse tenuta a corrispondere a

seguito del giudizio; qualora la decisione definitiva in sede giurisdizionale non intervenisse prima

della conclusione delle operazioni di collaudo, I'Appaltatore dovra prestare apposita garanzia
fideiussoria, onde consentire il perfezionamento del collaudo amministrativo.

Il mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui ai precedenti commi del

presente articolo potra essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che



17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

provvedera ad emettere i relativi ordini di servizio che obbligheranno I'’Appaltatore ad adempiere
alle proprie obbligazioni sopra indicate, assegnando un termine per adempiere. In difetto, Il
Direttore dei Lavori potra segnalare I'inadempimento alla Stazione Appaltante per la valutazione
ai fini della risoluzione del contratto.
Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, & fatta salva, in ogni caso, la
facolta per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare
I'inadempimento dell’ Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.
In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti 0 soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale,
che abbiano ad oggetto obbligazioni a carico dell’ Appaltatore- ovvero il mancato adempimento
a tali obbligazioni—I'appaltatore deve costituirsi manlevandola Stazione Appaltante.
Le prove sul calcestruzzo sono disposte dal Direttore dei Lavori e sono a carico della Stazione
Appaltante. E’ fatto comunque obbligo all’Appaltatore di effettuare, a propria cura e spesa, un
congruo numero di prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, secondo le indicazioni del
Direttore dei Lavori, datare tali prelievi e conservarli in idoneo e adeguato deposito ove il Direttore
dei Lavori possa prelevare i campioni medesimi a fronte di apposito verbale.
L’appaltatore € tenuto a fornire Dichiarazione di conformita dm 37/2008
L’appaltatore & tenuto a predisporre la documentazione per SCIA antincendio (Ex-CPI) quali
CERT REI, DICH. PROD ecc. con relativi disegni a firma di tecnico abilitato con posizionamento
dei vari elementi strutturali pavimenti controsoffitti, impianti murature, dispositivi antincendio quali
collari, sacchetti, tipi di schiume e/o malte ecc.
L’appaltatore e tenuto a fornire i disegni As-built su supporto informatico firmate digitalmente e
n° 3 copie cartacee firmate e timbrate, Relazione attestante la logica di funzionamento e il
settaggio delle regolazioni impiantistiche
E’ a carico dell’appaltatore la predisposizione della Diagnosi Energetica Dinamica secondo i
requisiti CAM DM 23 giugno 2022
Ai sensi dei Principi DNSH I'appaltatore € tenuto alla redazione di:

a) Piano Gestione Rifiuti (PGR) con dimostrazione che almeno il 70%, calcolato rispetto al

loro peso totale dei rifiuti non pericolosi sia inviata a recupero (R1-R13);
b) Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC);
c) Censimento manufatti contenenti amianto (MCA);

Art.57. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione
Appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati
dall’Appaltatore, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli
oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle

demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati



dall’Appaltatore, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli
oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti
per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini
di cui allarticolo 58. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la
quantita riutilizzata in cantiere, devono essere trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche
discariche, anche se speciali, a cura e spese dellappaltatore, intendendosi quest'ultimo
compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e conferimento, con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.

Art.58. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1.

In attuazione del decreto del ministero del’lambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di
beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche
prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di
materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle
tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

| manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) Corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali;

c) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

L’appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni,
codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti,
di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del
2006.

Art.59. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al
rispetto del DM 10 agosto 2012 n. 161, qualora ne ricadono i presupposti di applicazione, anche
in base a quanto previsto dall’art.41 e 41-bis del D.L. 69/2013 cosi come convertito in L. 98/2013;
E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:



a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n.152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 10
agosto 2012 n° 161 art. 4 punto 1 comma 2 lettera d, nel caso di riutilizzo delle terree rocce
da scavo in altro sito.

E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce

da scavo per il riutilizzo all'interno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto

dall’art. 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da

norme sopravvenute.

Art.60. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
Appaltante.

Art.61. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre e desporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con

le dimensioni di almeno cm.100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Il cartello dovra essere comprensivo della
rappresentazione tridimensionale dell’opera.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle

condizioni ivi riportate; e fornito in conformita al modello fornito dalla Stazione Appaltante.

Art.62. Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate adoperare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione
e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
a) Per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, deisub-

fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altromezzochesiaammessodall’ordinamentogiuridicoinquantoidoneoaifinidella



tracciabilita;

b) | pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi
restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, in formandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.



Capo 13 — Selezione dei candidati
Art.63. Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore deve dimostrare la propria capacita di applicare misure di gestione ambientale durante
I'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sullambiente, attraverso
I'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle
pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Verifica: l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di
validita, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale
basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della
conformitd. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale,
certificate da un organismo di valutazione della conformita, come una descrizione dettagliata del sistema di
gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di
miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle
responsabilita, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: controllo operativo
che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica
207/2010 siano applicate all'interno del cantiere; sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;

parazione alle emergenze ambientali e risposta.

Art.64. Diritti umani e condizioni di lavoro

L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilita sociale assumendo impegni relativi alla conformita
a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida
per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», volte a favorire il rispetto di standard sociali
riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle seguenti Convenzioni internazionali:

e |e otto Convenzioni fondamentali dell'lLO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;

¢ la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

¢ |a Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del «salario minimo»;

¢ la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

¢ la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

e la «Dichiarazione universale dei diritti umani»;

e art. n. 32 della «Convenzione sui diritti del fanciullo»

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena
di fornitura (fornitori, subfornitori), I'appaltatore deve dimostrare il rispetto della legislazione nazionale o, se
appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza
sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli
organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalita individuale e
condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Verifica: I'offerente pud dimostrare la conformita al criterio presentando la documentazione delle etichette



che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'lLO sopra richiamate, lungo
la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la
certificazione BSCI, la Social Footprint ), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto
indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli
aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato»
lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle
condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni,
da parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro
la personalita individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si puo dimostrare
anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e
gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a:

presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del decreto legislativo
231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art.
6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad
audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalita individuale e intermediazione illecita

e sfruttamento del lavoro (o caporalato).”

Art.65. Macchine operatrici (Requisito CAM decreto 23 giugno
2022 art 3.1.2)

L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase Ill A minimo, a
decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sara la fase IV a decorrere dal gennaio
2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE
1628/2016 madificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

Art.66. Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante |
lavori (Requisito CAM decreto 23 giugno 2022 art 3.1.3)

L’aggiudicatario si impegna a impiegare grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori
ottemperando i requisiti dell’art. 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4 del Decreto CAM 23 giugno 2022.
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