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REPERTORIO N. ROGITO N.

CONTRATTO D'APPALTO
Repubblica Italiana

L'anno , 1l giorno del mese di , In

davanti a me

Dott. , Notaio in , con Studio in , 1scritto nel Ruolo del

Distretto di ,

sono presenti:

in seguito per brevita denominata "Stazione Appaltante” o anche solo "S.A.";

)

in seguito per brevita denominata "Appaltatore”.
Detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica, i0 Notaio sono certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con mio consenso:

PREMETTONO

» che con delibera (o altro ente), ¢ stato approvato il progetto n.

- dei lavori di ristrutturazione del Padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il

compendio immobiliare P.O San Gerardo in Via Solferino,16 a Monza.
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con atto di validazione del RUP del ¢ stato approvato il

progetto esecutivo, per un importo Lavori a base di gara e soggetto all’offerta di ribasso dei

concorrenti, di € per oneri per la
, ( /_euro) e per un importc

sicurezza non soggetti a ribasso di € , ( /____euro), il tutto al

netto dell’IVA;

che le prestazioni oggetto del presente contratto sono finanziati con fondi propri del

)

che la Stazione Appaltante, ai sensi , ha indetto una gara d'appalto

comunitaria, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta al massimo ribasso ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D. Lgs 50/2016, lavori di ristrutturazione del padiglione 18 Vittorio Emauele
presso il compendio immobiliare P.O San Gerardo in Via Solferino 16

Monza, CIG , CUP

per un importo complessivo a base di gara di € , (di

cui € , per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed €

per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA (di

seguito anche "Gara");
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che la Gara, a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, ¢ stata definitivamente

aggiudicata in data all'Appaltatore, la cui offerta ¢ stata giudicata

economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, stante

l'offerta, diun importo, al netto dell'IVA, di€ , ( /

euro) oltre ad oneri per la sicurezza pari a € , ( /___euro);

che la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'Appaltatore, attraverso il sistema
AVC Pass, ha avuto esito positivo;

che nei confronti dell’ Appaltatore sono stati esperiti, con esito positivo, gli accertamenti
antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.1.;

che I'Appaltatore, senza avere nulla da eccepire, ha preso esatta e piena cognizione:

a) dell'area oggetto dei lavori, dei confini, delle zone adiacenti, della consistenza della proprieta

confinante e delle condizioni di viabilita della zona;

b) della descrizione dei lavori;

¢ della progettazione esecutiva;

d) delle posizioni e caratteristiche dei sottoservizi e della possibilita di ottenere da parte delle Societa

erogatrici dei pubblici servizi, allacciamenti provvisori e definitivi degli impianti di fognatura, acqua,

energia elettrica, gas e telefonia;

e) dei vigenti regolamenti Edilizi, Igienico-Sanitari, dei Vigili del Fuoco, dell'INAIL, della Polizia

locale del Comune di Monza, ecc., ai quali tutte le opere dovranno uniformarsi;

che con Atto di Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese in data per atto
Notaio di (rep. n.
, racc. n. ) I’Appaltatore si ¢ costituito in raggruppamento

temporaneo di imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 lett. d9 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e
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s.m.i. per I’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, designando capogruppo la

, alla quale la mandante ha altresi conferito mandato speciale

con rappresentanza esclusiva ed irrevocabile.
TUTTO CIO PREMESSO

Le Parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI —
DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. La su estesa Premessa e gli allegati, anche se non materialmente acclusi ma solo richiamati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e vi accedono con efficacia di Patto.

1.2. Costituiscono, ai fini di cui sopra, documenti contrattuali ed allegati del presente Contratto, il
Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito “Capitolato Speciale” o "C.S.A."), il progetto esecutivo e suoi
allegati e gli altri documenti indicati nell’art. 5 del CSA, il Bando ed il Disciplinare di gara, 1'offerta
dell'Appaltatore, le dichiarazioni rese in tale sede dall’ Appaltatore, nonché le fonti normative vigenti (ad
es. D. Lgs. 50/2016) e disposizioni non abrogate del D.P.R. 207/2010 nei soli limiti dell’eventuale
applicabilita (di seguito "Allegati").

L’ Appaltatore prende atto ed accetta senza riserva alcuna e ad ogni effetto la suddetta circostanza.

1.3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, I’ Appaltatore da atto ed accetta senza riserva alcuna
che nel caso in cui, nel corso di esecuzione del Contratto, insorgano divergenze in ordine
all’interpretazione e/o all’esecuzione degli atti ¢ documenti costituenti i predetti Allegati, prevarranno
nell’ordine le disposizioni del Bando e del Disciplinare e quelle del Contratto e quindi quelle del progetto
esecutivo e del CSA; in ogni caso, I’ Appaltatore accetta espressamente senza riserva alcuna,

che ¢ rimessa in via esclusiva alla Stazione Appaltante, in qualsiasi caso di contrasto e dubbi
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interpretativi in ordine alla documentazione a base di gara e costituente il complessivo regolamento

contrattuale, la potesta di impartire le relative istruzioni.

Art. 2 - OGGETTO

2.1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che senza riserva alcuna accetta e si impegna ad
eseguire, l'appalto oggetto della gara la realizzazione degli interventi mirati alla ristrutturazione del
padiglione 18 Vittorio Emanuele presso il compendio immobiliare P.O San Gerardo in Via Solferino,16 a
Monza. L’oggetto dell’ Appalto consiste, piu precisamente, nella realizzazione di:
opere edili costituite da: scavi, realizzazione di basamenti esterni, rimozione di serramenti, finiture esterne,
partizioni interne, sottofondi e massetti, impermeabilizzazioni, isolamenti, pavimenti ¢ controsoffitti,
contropareti, tinteggiature, serramenti interni ed esterni, rivestimenti interni, scaletta interna, ricorsa manto

di copertura, linea vita, modifica vano ascensore, rifacimento colonne di scarico;

impianti meccanici costituiti da: impianto idrico sanitario, scarichi,sanitari, rete idrica antincendio;

impianti meccanici termici costituiti da: impianti termici e frigoriferi, condizionamento, trattamento aria

primaria, distribuzione fluidi ausiliari condizionamento, impianto fan-coils, regolazione automatica;

impianti elettrici costituiti da: quadri elettrici, condutture elettriche di distribuzione, apparecchi di comando

e utilizzatori, apparecchi illuminanti, impianti equipotenziali, impianto di terra e protezione contro le
scariche atmosferiche;

impianti _elettrici di sicurezza costituiti da: illuminazione di sicurezza, sistema fisso di rivelazione e

segnalazione allarme incendio e sistema di allarme vocale per scopi di emergenza;

impianti elettrici ausiliari costituiti da: impianto di cablaggio strutturato, impianti di trasmissione dati,
impianti telefonici;
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2.2. Le lavorazioni oggetto d'appalto sono specificamente individuate nel Progetto Esecutivo validato,
nel C.S.A., negli ulteriori elaborati posti a base di gara, comprese eventuali migliorie presenti nell'offerta
dell'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante e, piu in generale, negli Allegati al presente
Contratto.

2.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce che nella documentazione posta a base della gara ed oggetto
della propria offerta, nonché negli Allegati al presente Contratto, sono previsti ed indicati tutte le
prestazioni, le forniture ed 1 lavori necessari per dare perfettamente ultimate a regola d'arte le opere
appaltate; resta in ogni caso convenuto che, nonostante eventuali omissioni, sono comunque a carico
dell'Appaltatore, in quanto comprese nel presente appalto, tutte le forniture, prestazioni, somministrazioni
e lavori occorrenti per dare completati a regola d'arte 1 lavori appaltati.

2.4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare 1'esecuzione dei lavori appaltati in misura
inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Contratto entro il limite del 20% dell'importo contrattuale,

senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
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Art. 3 - FORMA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
3.1. L'Appalto ¢ dato a corpo ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 lett. ddddd) del D. Lgs. n. 50/2016.

3.2. 1l corrispettivo dell'appalto, fisso, invariabile ed omnicomprensivo, ¢ pari a complessivi

€ . (Euro / , oltre IVA, cosi composto:
- Importo per lavori al netto degli oneri per la sicurezza € , oltre IVA;
- Importo per gli oneri per la sicurezza € , oltre IVA

3.3. 1l corrispettivo ¢ stato convenuto fra le parti sulla base dell’offerta formulata in gara
dall’ Appaltatore.
Detto corrispettivo comprende e compensa ogni onere, spesa, magistero occorrente per 1’esecuzione dei
lavori a perfetta regola d’arte ed ai sensi del contratto e degli altri documenti a base della procedura e
degli Allegati e per il raggiungimento dello scopo contrattuale. Compensa altresi tutte le attivita ed oneri
indicati all’art. 15 del presente Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, ivi compresa la
sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere ai sensi del Contratto.
Poiché il corrispettivo € a corpo, non potra essere invocata dall’Appaltatore, per nessuna ragione, la
misura delle quantita, né avanzata alcuna richiesta di maggiori compensi/indennizzi.
E' esclusa qualsiasi revisione e/0 adeguamento, aggiornamento e modifica dei prezzi e del corrispettivo
a corpo e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 c.c.. L ’appaltatore rinuncia ai diritti di cui all’art. 1661,
1664 e 1667 c.c., quindi anche nei casi di aumenti imprevedibili dei costi dei materiali e della manodopera
o difficolta di esecuzione per cause di qualsiasi genere che rendano notevolmente piu onerosa la
prestazione dell’Appaltatore, quest’ultimo non potra rivendicare revisione dei prezzi ovvero dei

corrispettivi né maggiori compensi e/o indennizzi, o la risoluzione del contratto.
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Art. 4 —- DISPOSIZIONI GENERALI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI
ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

41. L'Appalto ¢ concesso dalla Stazione Appaltante ed ¢ accettato dall'Appaltatore sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e responsabilita
dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal C.S.A. e da ogni altra norma vigente nei limiti di
applicabilita al momento della esecuzione delle opere, sia per quanto riguarda il personale
dell'Appaltatore che di eventuali subappaltatori e cottimisti, con particolare riguardo ai regolamenti
edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza e igiene del lavoro, nonché sotto 1'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle previsioni
delle tavole grafiche progettuali poste a base di gara e di quelle oggetto dell'offerta dell'Appaltatore che
quest'ultimo conferma di conoscere ed accettare, con rinuncia espressa a qualsivoglia riserva o eccezione.

42. L'Appalto ¢ soggetto all'applicazione della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla
tracciabilita dei flussi finanziari. In particolare, I'Appaltatore assume e si impegna a rispettare tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e si impegna altresi a
dare immediata notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

della Provincia di - dell'inadempimento  della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Si rinvia per quanto concerne la tracciabilita, anche all’art. 11 del Capitolato Speciale.

43. In via generale, per quanto non previsto dal presente Contratto, si applicano le disposizioni di
cui al C.S.A. e, in via graduata, quelle degli ulteriori Allegati, nei limiti del richiamo ad essi operato dal

presente Contratto.
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Art. 5— OPERE E FORNITURE ESCLUSE. RIMBORSO DELL'APPALTATORE
5.1.. La Stazione Appaltante si riserva la facolta, di cui I'Appaltatore prende atto senza nulla avere da
eccepire, di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o 1'esecuzione di opere o prestazioni specialistiche
comprese nell’affidamento all'Appaltatore, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di
speciali brevetti, ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, stralciandole
dall’oggetto del presente Contratto. In tali casi, la Stazione Appaltante provvedera al pagamento diretto

nei confronti delle ditte terze.

5.2. Resta inteso che gli importi delle opere o prestazioni specialistiche stralciate dal contratto e
affidate ad altre ditte, saranno detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 3.2, senza che
1’ Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Art. 6 — ELEZIONE DI DOMICILIO
6.1. Agli effetti del presente Appalto e per tutta la durata dei lavori I'Appaltatore elegge il domicilio

legale in , Via n.

6.2. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'Appalto dovra essere comunicato alla
Stazione Appaltante con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.

6.3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendenti dal Contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’ Appaltatore o
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, 0 comunque con raccomandata A/R presso il

domicilio eletto ai sensi del comma 1 o via PEC.
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Art. 7—- GARANZIA DEFINITIVA
7.1. L' Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante garanzia fideiussoria n. ,

prestata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 da con sede legale in Via
P.L e C.F. dell'importo garantito di €
, ( / euro) decorrente dalla data di sottoscrizione del presente
Contratto.

7.2. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente
assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente
pagare in piu durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, quale risultante dalla liquidazione
finale, salvo la risarcibilita dei maggiori danni e I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.

7.3. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del presente Contratto per
inadempimento dell'Appaltatore, nonché per il rimborso di ogni altra maggiore somma dovuta al nuovo
appaltatore in sede di liquidazione finale del presente appalto.

7.4. L' Appaltatore puo essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia
dovuta avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

7.5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

7.6. La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei
lavori, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e limite

anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare della S.A. con la sola condizione della preventiva
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consegna all'lstituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o analogo
documento, in originale o copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al
20% dell'iniziale importo garantito, sara svincolato dopo 1'emissione del certificato di favorevole collaudo
provvisorio delle opere appaltate e dopo che I'Appaltatore avra presentato formale richiesta alla S.A..

7.7. Si applicano le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 - ALTRE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Per quanto attiene alle ulteriori forme di garanzia e di assicurazione, si rinvia all’art. 17 del Capitolato

Speciale.

Art. 9 - SUBAPPALTO

9.1. L'Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori oggetto del presente Contratto.
L'esecuzione di eventuali opere in subappalto, espressamente indicate in sede di offerta e nei limiti di
legge, ¢ comunque subordinata, pena l'immediata risoluzione di diritto del presente Contratto, alla
preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, previo eventuale nulla osta della Prefettura,
nei casi previsti dalla normativa in materia. E’ vietata la cessione del Contratto sotto pena di nullita.

9.2. Il subappalto ¢ disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, applicabile integralmente anche
dove alcune delle previsioni normative non siano riportate nel presente articolo ed in generale nei
documenti contrattuali.

9.3. L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori.

9.4. L.’affidamento in subappalto ¢ subordinato alle seguenti condizioni:
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- che all'atto dell'offerta o - in caso di variante nel corso dell’esecuzione del Contratto - all’atto della
sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, I’ Appaltatore abbia indicato i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

- che venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore ¢ tenuto a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9.5. L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno
trenta giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, I'Appaltatore trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti
dal codice e dai documenti di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del D. Lgs. 50/2016. 11 contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con
il titolare del subappalto o del cottimo.

9.6. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i

subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
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importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante sono ridotti della meta.

9.7. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva, nei confronti della Stazione
Appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante da
qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L'Appaltatore ¢
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276.

9.8. L'Appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17 dell’art.
105 del D. Lgs. 50/2016.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarita Contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti 1 subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva, si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
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9.9. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista, 1'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

9.10. E’ escluso il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, salvo
quanto indicato al precedente punto 9.9.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza
e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L’Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9.11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.

9.12. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto e, in genere, nei subcontratti, ai
sensi della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, a pena di nullita del contratto
di subappalto o del subcontratto, le seguenti clausole:

"l.  L'impresa in  qualita di  subappaltatore/subcontraente  della

nell'ambito del contratto sottoscritto con identificato con il CIG

cupP assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. —
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2. L'impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente della , Si

impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

3. L'impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente del , Si impegna

a inviare copia del presente contratto a "

9.13. In tema di subappalto, si rinvia altresi all’art. 24 del Capitolato Speciale.

Art. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO -
CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI - PENALI

101. L'esecuzione delle opere avra inizio con la consegna dei lavori, che sara certificata mediante
formale verbale redatto in contraddittorio. La Stazione Appaltante si riserva di disporre la consegna lavori
in qualsiasi momento successivo alla stipula del Contratto ed altresi di ritardare la consegna medesima,
in base a proprie insindacabili valutazioni, senza che per cio I’ Appaltatore possa avanzare pretese o diritti,
ad alcun titolo.

L’esecuzione dell’opera avra comunque inizio entro e non oltre 8 mesi dalla stipula del Contratto.
Laddove detto termine non venga rispettato 1’ Appaltatore potra chiedere di recedere dal Contratto e avra
diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle autorizzate dal RUP e effettivamente
sostenute e documentate calcolate sull'importo netto dell'appalto (ai sensi del Decreto 49/2018 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Approvazione delle linee guida sulle modalita’ di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell esecuzio):

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,20 per cento per la parte eccedente 1 1.549.000 euro..
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A parte il rimborso delle spese, ¢ escluso, nel caso di recesso, qualsiasi diritto dell’appaltatore a
mancato utile o a indennizzi e/o riconoscimenti economici di qualsiasi tipo.

Se nel giorno fissato e comunicato dalla S.A., I’ Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni,

decorso inutilmente il quale la S.A. ha facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione,
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senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’ Appaltatore. Qualora
sia indetta una nuova procedura per I’affidamento dei lavori, I’ Appaltatore ¢ escluso dalla partecipazione
alla stessa in quanto 1’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

La Stazione Appaltante si riserva all’occorrenza di procedere a consegna parziale e frazionata dei lavori,
con le conseguenze di cui ai successivi paragrafi 11.12 e 11.13.

Per consentire I’occupazione anche parziale delle aree la S.A. potra attivare I’ingresso alle stesse sotto
forma della consegna parziale dei lavori. L’occupazione delle aree ¢ finalizzata all’attivita di taglio delle
piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi
o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico
dell’ Appaltatore. L’ Appaltatore si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale
finalizzata all’effettuazione delle attivita sopra indicate, maggiori oneri a qualsiasi titolo o proroghe dei
tempi contrattuali.

La bonifica degli ordigni bellici dell’area interessata dai lavori sara eseguita direttamente a cura e spese
della Stazione Appaltante e sara completata prima della consegna dei lavori.

102 All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, 1 cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna ed il Piano
Operativo della Sicurezza (P.O.S.) di cui all’art. 22 del C.S.A.

103. L'Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile)
assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il valore percentuale
minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Per quanto riguarda la denuncia

di inizio lavori agli Enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore,
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provvedera direttamente il Direttore dei lavori e all'Appaltatore verra applicata la penale giornaliera
pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto.

104 Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui al comma 10.3. da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo, pena I'applicazione della
medesima penale di cui al comma 10.3.

105  Entro 10 (dieci) giorni antecedenti alla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla
Direzione dei Lavori una proposta di “Programma Esecutivo dei Lavori” dettagliato per 1'esecuzione delle
opere che dovra essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il
termine fissato dal presente Contratto, sia delle previsioni contenute nel programma lavori predisposto
dalla Stazione Appaltante. Al Programma Esecutivo dei Lavori sara allegato un grafico che mettera in
risalto 1'inizio, I'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere,
nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli
impianti che 1'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

106. Entro 15 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori, d'intesa con il Responsabile del
Procedimento, comunichera all'Appaltatore 1'esito dell'esame della proposta di programma; qualora essa
non abbia conseguito l'approvazione, 1'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta,
oppure adeguera quella gia presentata, secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori
previa intesa con il Responsabile del Procedimento, anche per eventuali esigenze della Stazione
Appaltante sopravvenute. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile

del Procedimento si sia espresso, il Programma Operativo si intendera approvato.
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107. Il ritardo nella presentazione del Programma Operativo dara luogo all'applicazione della penale
giornaliera pari allo 0,3 %o (zero tre per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto.

108 La proposta approvata sara impegnativa per 1'Appaltatore, il quale dovra rispettare i termini di
avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corso
di attuazione, per esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate o ordinate dalla Direzione dei
Lavori. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili dara luogo all'applicazione a carico
dell' Appaltatore di una penale giornaliera pari allo 0,3 %o (zero tre per mille) dell'importo contrattuale
dell'appalto, maggiorato degli importi delle eventuali perizie di variante.

109. L'Appaltatore dovra consegnare alla Stazione Appaltante ultimate tutte le opere appaltate
entro il termine di giorni (__in lettere___ ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna.

Nel calcolo si € tenuto conto dei periodi di ferie lavorative e dell’incidenza degli eventi meteorologici
sfavorevoli.

1010. 11 mancato rispetto del termine di ultimazione di cui al comma precedente dara luogo
all'applicazione a carico dell'Appaltatore, fatto salvo il maggior danno, di una penale giornaliera pari all'l
%o (uno per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli importi delle eventuali perizie
di variante. L' Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori
non appena avvenuta.

1011. Nel caso di consegna parziale, I'Appaltatore ¢ tenuto a predisporre il Programma Operativo
dei Lavori in modo da prevedere 1'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad
indicare, nello stesso Programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di
conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale di cui al

comma 10.10, tali zone debbano essere consegnate. Ove l'ulteriore consegna delle zone dapprima non

19 di 44



disponibili intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal Programma Operativo dei
Lavori si intende che non si verifichino spostamenti del termine utile contrattuale. In caso contrario, la
scadenza contrattuale dei lavori soggetti alla consegna delle aree sara automaticamente prorogata del
numero di giorni necessari per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili
dal Programma Operativo suddetto con conseguente aggiornamento del Programma Operativo di
esecuzione dei Lavori. In questo caso, nulla potra comunque essere preteso dall’Appaltatore per patto
espresso.
Qualora siano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie
alla realizzazione delle restanti opere, si provvedera alla sospensione totale dei lavori senza che nulla
possa essere preteso dall' Appaltatore per patto espresso.

1012 E’ fatto espresso divieto all’ Appaltatore di sospendere i1 lavori per qualsiasi motivo senza
ordine scritto del Direttore dei Lavori.
Durante I’esecuzione dei lavori, la S.A. tramite il Direttore dei lavori, potra interrompere e/o sospendere
1 lavori in tutto e/o in parte ed anche in piu riprese, per qualsiasi ragione tra cui a mero titolo
esemplificativo, in virtu di eventuali sospensioni imposte da altri enti ed autoritda compenti,
comunicandolo preventivamente per iscritto all’ Appaltatore.
La sospensione, o le sospensioni se piu di una, parziale o totale delle lavorazioni che non eccedano un
periodo di tempo superiore alla meta della durata complessiva prevista per I’esecuzione dei lavori stessi,
non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compensi o indennizzi di sorta, ad alcun titolo, ma
unicamente ad ottenere una adeguata protrazione di termini contrattuali rispetto a quanto stabilito nel
programma.

1013. Nella eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause

imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o
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totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, I'Appaltatore é tenuto a proseguire i
lavori eseguibili, mentre si provvedera alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in
conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale
di esecuzione dei lavori viene adeguatamente incrementato.

1014 Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore alla meta della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, 1’ Appaltatore potra
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone allo
scioglimento, 1'Appaltatore ha diritto, per patto espresso, alla rifusione dei soli maggiori oneri provati,
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Quando la sospensione supera la meta del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del
Procedimento da avviso all’ANAC.
1005 La sospensione dovra risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione

Lavori ed Appaltatore.

Art. 11 - ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE

1L.1.  L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero
comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori, la quale provvede, entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione, ad effettuare, previa formale convocazione dell' Appaltatore, il relativo
accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al
Responsabile del Procedimento per la relativa conferma e la successiva trasmissione agli Enti
previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio sugli appalti.

Trova applicazione la disciplina integrativa dell’art. 28 del C.S.A.
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112 All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai
lavori stessi dovra risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti
di cantiere e collaudata con esito positivo per le parti impiantistiche. In caso contrario, non potra essere
redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applichera una penale giornaliera
pari allo 0,6 %o (zero sei per mille) del prezzo d'appalto, maggiorato delle eventuali perizie di variante
approvate, fatto salvo il maggior danno.

113. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I'Appaltatore avra l'obbligo della sorveglianza,
custodia e manutenzione delle opere realizzate, a propria cura e spese.

114 Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori
redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione.

115 Qualora I'Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei lavori provvedera altresi
ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile
del Procedimento.

116 1l conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, con le modalita e le
conseguenze previste dal decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Approvazione
delle linee guida sulle modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione" entro 30 giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvedera a rivolgergli
per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza e trasmesso nelle modalita previste dal
CSA.

117. In sede di conto finale sara acquisita, da parte del D.LL., la comunicazione degli enti
previdenziali relativa alla regolarita contributiva.

118 Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di

ultimazione dei lavori, in conformita di quanto disposto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 salvo
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inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresi
salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo. Costituisce specifico obbligo dell' Appaltatore, in
assenza del cui adempimento non si potra collaudare definitivamente 1'opera, 1'ottenimento di tutte le
autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all'agibilita e funzionalita dell'opera.

119. Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte del Direttore dei
lavori, la Stazione Appaltante ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo
definitivo degli stessi non abbia avuto luogo. In tal caso, la presa in consegna degli impianti dovra essere
preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che sia risultata positiva e debitamente verbalizzata.

1110. 11 certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo per effetto
dell'approvazione da parte dell'’Amministrazione dell’ Agenzia di tutela della Salute (ATS) della Brianza
che vi provvedera nel termine di due anni dalla data di trasmissione agli Uffici competenti. Qualora
l'approvazione del collaudo provvisorio non intervenga nel suddetto termine, il collaudo da provvisorio
diviene definitivo e, qualora nemmeno nei successivi due mesi intervenga l'approvazione da parte
dell' Amministrazione, il collaudo si intende tacitamente approvato.

1L11.  Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, certificati, prove di laboratorio ed in
situ, saggi, e quant'altro necessario che venga richiesto dalla Commissione di Collaudo, Commissione di
Vigilanza e Direzione Lavori.

1L.12 E’ fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere a sua cura e spese, senza diritto ad alcun
ulteriore compenso per patto espresso, alla sorveglianza, custodia ed alla manutenzione ordinaria delle
opere realizzate sino alla presa in consegna di dette opere da parte dell' Amministrazione dell’ Agenzia di

tutela della Salute (ATS) della Brianza, successiva all'esito positivo del
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collaudo e comunque non oltre due mesi dalla data di approvazione espressa o tacita del collaudo stesso
ai sensi del precedente art. 11.10, nonché la predisposizione dei libretti d'uso e di un programma di
manutenzione.

11.13.  Qualora, per esigenze della Stazione Appaltante, debba procedersi alla consegna anticipata
parziale delle opere, si procedera alla consegna stessa alle condizioni e con le procedure previste dall'art.
230 del D.P.R. 207/2010.

1114 L'Appaltatore rimane comunque responsabile, fino all'approvazione ai sensi del comma
11.10 degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevatidopo
l'attivazione predetta.

1L15 Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Appaltatore a mezzo di ordine di servizio nel
quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.

1116 Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordine di servizio per l'inizio di un lavoro di
manutenzione I'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, la Stazione Appaltante
applichera, per ogni giorno di ritardo, una penale giornaliera pari allo 0,3 %o (zero tre per mille)
dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli importi delle eventuali perizie di variante,
riservandosi comunque la facolta di fare eseguire a terzi i lavori addebitando il relativo importo

all' Appaltatore.

Art. 12 — VARIANTI - VALUTAZIONE DEI LAVORI
12.1. E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di introdurre variazioni ai lavori senza espressa
autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva piena e ampia facolta

di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione, nei materiali e nelle categorie di
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lavori, tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni, di qualsiasi tipo e proporzione, che credera necessario
apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori.
L’Appaltatore non potra pretendere nulla al riguardo, salvo il compenso per i maggiori lavori
eventualmente eseguiti, previa espressa autorizzazione scritta della S.A..
L’ Appaltatore ¢ inoltre obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le eventuali opere integrative,
modifiche o quant’altro necessario per la migliore realizzazione dei lavori in perfetta rispondenza al
progetto, alla normativa ed alle regole dell’arte.
Le variazioni devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

122. Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto saranno valutate, in carenza

di prezzi di offerta, secondo le modalita indicate all’art. 19 del C.S.A. — parte amministrativa.

Art. 13 — OPERE IN ECONOMIA

13.1. La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ha l'obbligo di provvedere,
nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera
e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

13.2. Tali prestazioni saranno compensate per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi
di appalto, mentre per la mano d'opera si fara riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.
Tali costi saranno incrementati del 15,00% (quindici virgola zero per cento) per spese generali e del 10,00%
(dieci virgola zero per cento) per utili dell'Appaltatore.

13.3. La sola maggiorazione relativa agli utili dell’ Appaltatore sara soggetta al ribasso contrattuale.
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Art. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E RITENUTE
14.1. L'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato all'Appalto, ai sensi e per gli effetti del

comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, ¢ n. IBAN e che la
persona delegata ad operare sul conto medesimo sono il/i sig. nato a il
ed ivi residente in C.F.

14.2. 11 corrispettivo contrattuale sara pagato sulla base di stati di avanzamento dei lavori redatti
tenendo conto delle percentuali, indicative del prezzo totale, contenute nella "Tabella delle aliquote
convenzionali” di cui all’art. 12 del C.S.A.. La ripartizione percentuale di cui alla citata Tabella deve
concordemente intendersi come puramente convenzionale e non costituisce in alcun modo una
valutazione dell'effettivo costo di ciascuno degli interventi indicati; essa, di conseguenza, non potra in
alcun caso costituire riferimento per 1'Appaltatore per dimostrare la particolare onerosita di alcune
categorie di lavori e cio sia per il suddetto carattere di convenzionalita della ripartizione stessa sia perché
'appalto ¢ affidato ed accettato a corpo e pertanto I'importo del corrispettivo € quello che risultera dal
SAL finale. Il grado di avanzamento raggiunto da ciascuna delle categorie di lavoro della sopra ricordata
Tabella, ai fini del pagamento delle rate di acconto, sara  stimato  dalla Direzione Lavori in
contraddittorio con I’ Appaltatore. | pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le condizioni previste
dal CSA amministrativo. L’erogazione del corrispettivo nei confronti dell’Appaltatore ¢ subordinata
anche alla produzione di copia delle fatture quietanzate, attestanti 1’avvenuto pagamento, da parte
dell’ Appaltatore, dei subappaltatori per le attivita oggetto di subappalto.

14.3. Sui certificati di pagamento sara applicata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per

cento) a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei
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14.4. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverra
entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il pagamento
dell’importo di cui ai predetti certificati sara effettuato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di
relativa emissione, previa consegna di idonea fattura da parte dell’ Appaltatore.

14.5. 1l pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sara effettuato non oltre
90 (novanta) giorni dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.
1666, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso 1'Appaltatore non abbia preventivamente presentato
garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

14.6. In caso di ritardo per causa imputabile alla S.A. nella emissione dei certificati di pagamento o
dei titoli di spesa si applicano le disposizioni dell’art. 15 del C.S.A..

14.7. Sulle somme trattenute a qualsiasi titolo dalla S.A. non saranno corrisposti interessi.

14.8. A1 fini dei pagamenti dei SAL, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere e verificare la
perdurante validita e regolarita del DURC dell’ Appaltatore.

14.9. Sirinvia alla disciplina integrativa recata in materia di pagamenti dagli artt. 12 e ss. del C.S.A..

Art. 15— ONERI E OBBLIGHI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre a quanto altrove previsto nel presente Contratto e nel C.S.A., sono a carico dell’ Appaltatore
tutte le attivita e gli oneri di seguito indicati:
15.1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcuno specifico o ulteriore compenso, tutte le
spese relative e dipendenti dal presente Contratto, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie

eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di Appalto e di fotocopiatura dei relativi atti; le
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spese di bollo, registrazione e copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli allegati;
tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino
al collaudo ed al termine della manutenzione.

15.2. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovra provvedere alle relative attivita, le spese concernenti
le segnalazioni e gli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento ed in particolare tutto
cio che renda possibile la continuita e lo svolgimento, anche entro il cantiere, della circolazione stradale
secondo le disposizioni della D.LL., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il
transito per i cantieri limitrofi, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle
proprieta limitrofe alle zone dei lavori.

15.3. E' a cura ed onere dell' Appaltatore il compenso per la direzione del cantiere.

15.4. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore le spese per la installazione, la manutenzione e la
alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere per la fornitura di energia elettrica,
acqua, gas (ove necessario), aria compressa ecc. nelle quantita necessarie.

15.5. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore le spese per la installazione, la manutenzione e
l'aggiornamento dei dati del cartello di cantiere redatto secondo le norme vigenti e sottoposto ad
approvazione della Direzione Lavori, che dovra essere esposto all'esterno del cantiere entro tre giorni
dalla data di consegna dei lavori.

15.6. L'Appaltatore provvedera alla fornitura di tutte quelle opere provvisionali comprese nell'appalto,
intendendosi per tali quelle opere accessorie direttamente connesse all'esecuzione degli impianti, quali
ad esempio la somministrazione di legname, o altro materiale ritenuto idoneo per la eventuale armatura
degli scavi, per la formazione delle impalcature, di piani inclinati, di sostegni provvisori etc., la fornitura
di cordoni, controventi di acciaio, taglie, pulegge, argani, falconi e quanti

altri attrezzi occorressero per l'esecuzione completa e perfetta dei singoli lavori.
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15.7. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovra provvedere alle relative attivita, le spese per la pulizia
delle aree finalizzata all'impianto di cantiere, per formare e mantenere in piena efficienza e sicurezza i
cantieri e per l'illuminazione degli stessi, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per
attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e per i servizi igienici, le strade di servizio
di cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione
Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai
lavori in economia. In particolare, I'Appaltatore dovra provvedere all'esecuzione ed alla manutenzione di
tutte le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per 1'esecuzione dei lavori appaltati in
esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita o di
qualsiasi provenienza; dovra realizzare le reti di distribuzione interna di forza motrice e di illuminazione
elettrica ed allacciare le stesse con 1 gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere.

15.8. Inoltre 1'Appaltatore dovra provvedere all'illuminazione notturna degli accessi, dei percorsi
interni e dei luoghi ove vengono realizzati 1 lavori ed alla vigilanza e custodia, nonché alla pulizia
quotidiana, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell' Appaltatore
l'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica, d'infiltrazione e delle falde ed il
mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.

15.9. L'Appaltatore dovra, a sua cura e spese, individuare sul terreno i sottoservizi presenti, ed
integrarli a quanto segnalato negli elaborati di progetto esecutivo, non deviati o eliminati dagli Enti
proprietari, per permettere l'esecuzione dei lavori, proteggerli a mezzo di puntelli, sbadacchiature,
sospensioni e quanto altro si renda necessario affinché i suddetti non vengano danneggiati.
L'individuazione di eventuali ulteriori sotto-servizi, non segnalati negli elaborati prima citati, andra

comunicata alla Direzione dei Lavori, tutte le eventuali rimozioni, demolizioni, regolarizzazioni,
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conformazioni, scavi e reintegri necessari, quindi, per accordare perfettamente e puntualmente lo stato
dei luoghi ai tracciamenti di progetto, sono da intendersi compresi € compensati nel prezzo di appalto;
come anche le rimozioni e spostamenti di infrastrutture come cavidotti, condutture, tubazioni e simili che
interferiscano con l'esecuzione dei lavori. In particolare I'Appaltatore provvedera a sua cura e spese alla
demolizione di gallerie per sottoservizi e condotte fognarie dismesse rinvenute durante la realizzazione
di scavi e diaframmi, all'intasamento ove necessario, al successivo smaltimento alle pubbliche discariche
dei materiali di risulta. Il presente onere si intende integralmente compensato con il corrispettivo di
appalto senza che I'Appaltatore possa a nessun titolo avanzare richiesta alcuna di compensi aggiuntivi,
di maggiori oneri, di indennizzi o danni anche conseguenti o semplicemente connessi all' eventuale
prolungata durata dei lavori, alla frazionata esecuzione degli stessi e comunque alla loro difforme
esecuzione rispetto a quanto programmato.

15.10. E' a carico dell' Appaltatore ogni onere derivante dalla realizzazione e demolizione di aree di
servizio, piattaforme o altri elementi necessari per l'installazione di gru, piattaforme elevatrici, ponteggi,
etc. ed ogni altro accorgimento necessario a rendere eseguibili le opere.

15.11. L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al
ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto, all'accatastamento nei luoghi di deposito, situati
nell'interno del cantiere, o a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla
buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati

a carico esclusivo dell'Appaltatore.
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15.12. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di consegna, anche anticipata, a soggetti terzi e/o alla
Stazione Appaltante di una parte dell'opera, nonché gli oneri conseguenti all'uso anticipato di opere che
venisse eventualmente richiesto dalla Direzione Lavori.

15.13. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri del mantenimento del transito di strade, vie e passaggi
eventualmente interessati dai lavori di costruzione o la creazione di percorsi alternativi provvisori. Il
presente onere si intende integralmente compensato con il corrispettivo di appalto senza che 1'Appaltatore
possa a nessun titolo avanzare richiesta alcuna di compensi aggiuntivi, di maggiori oneri, di indennizzi
o danni anche conseguenti o semplicemente connessi all' eventuale prolungata durata dei lavori, alla
frazionata esecuzione degli stessi e comunque alla loro difforme esecuzione rispetto a quanto
programmato.

15.14. Qualora le reti di pubblico servizio (illuminazione pubblica, idrica, elettrica, gas,
telecomunicazioni, etc.) fossero realizzate da Societa terze, anche convenzionate con la Stazione
Appaltante, ed eseguite contestualmente alla realizzazione delle opere oggetto del presente Contratto, sara
cura ed onere dell'Appaltatore, che nulla potra pretendere al riguardo, recepire il progetto preliminare e/o
definitivo delle reti di pubblico servizio eventualmente disponibili e coordinarsi con la Direzione
Lavori e con i responsabili degli Enti di pubblico servizio al fine di permettere la posa delle reti durante
l'esecuzione dei lavori appaltati.

15.15. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia
riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore
dei lavori riterra opportuni, compresa la spesa relativa al rilievo topografico dei luoghi, ai tracciamenti,
livellazioni, trasporto di caposaldi ed ogni altro tipo di rilevamento, alla loro conservazione ed i1 disegni
da allegare alla contabilita dei lavori; nonché 1'accesso al cantiere e le

verifiche ritenute dal medesimo necessarie per accertare la perfetta esecuzione dell'opera, da parte del
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Committente e del personale da quest'ultimo incaricato, in ogni momento di realizzazione dell'opera; le
spese occorrenti per effettuare tutte le prove che saranno richieste dalla Direzione Lavori o dalla
Commissione di collaudo e/o dalla Commissione di Vigilanza, nonché le spese necessarie ad eseguire
modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere richiesti dalla Direzione
Lavori o imposti dalle norme in vigore, e cid anche dopo la provvista a pi¢ d'opera, senza che I'Appaltatore
possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza
dell'esecuzione delle prove. Sono altresi a carico dell'Appaltatore la responsabilita e la spesa per la
custodia delle campionature e dei propri materiali nei luoghi di lavoro, nonché gli oneri relativi al
mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed
attrezzature, previamente autorizzati.

15.16. E' a cura ed onere dell'Appaltatore la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso, al
momento della redazione di ogni stato di avanzamento, nei momenti salienti dell'Appalto, ogni qualvolta
richiesto dalla Direzione Lavori, € comunque almeno mensilmente per la redazione del report mensile
della Direzione Lavori, nel numero di copie che sara di volta in volta indicato e comunque mai inferiore
atre.

15.17. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovra provvedere alle relative attivita, le spese per la
realizzazione e la apposizione di tabelle informative di cantiere, cartelli di avviso, fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione Lavori, nonché di quelle
richieste dalle normative vigenti e dalle prescrizioni comunali in materia, e la loro manutenzione o
sostituzione, in caso di degrado, fino alla ultimazione dei lavori o alla consegna delle opere, se successiva.

15.18. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovra provvedere alle relative attivita sotto la sua

esclusiva responsabilita e con totale esonero della Stazione Appaltante per eventuali distruzioni,
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danneggiamenti e/o furti, le spese per la recinzione, da realizzarsi secondo le indicazioni della Direzione
Lavori, la guardiania e la sorveglianza fissa diurna e notturna, feriale e festiva, del cantiere, del materiale
approvvigionato e delle opere costruite, anche nei periodi di sospensione dei lavori, comprese
segnalazioni e lumi, ottenuta con paratie lignee in pannelli omogenei, o in altro modo adeguato venga
ordinato dalla Direzione Lavori nel rispetto delle normative comunali e comunque applicabili, nonché le
spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche
se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che
eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli
Enti aventi governo delle medesime; le spese per eventuali ripristini della recinzione o di parti di essa
danneggiate da eventi estranei all'Appaltatore stesso e che ne abbiano compromesso la funzionalita e/o
l'estetica, e comunque ogni qualvolta siano necessari interventi per il mantenimento del decoro urbano.

15.19. Sono a carico dell' Appaltatore le spese e gli oneri per 'osservanza dei piani e delle norme di
legge relative alla sicurezza, all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

15.20. E' a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione di tutti gli elaborati relativi all'ottenimento
delle necessarie autorizzazioni, concessioni ed approvazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente
tutte le licenze, permessi, nulla osta e le autorizzazioni, concessioni connessi con lavori di qualunque
specie ed entita, richiesti dalle leggi in relazione all'esecuzione delle opere appaltate, compresi quelli
necessari per gli scavi. In particolare I'Appaltatore dovra prevedere a propria cura e spese tutte le pratiche
per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche, per I'impianto del cantiere stesso e per tutto
quanto necessario alla esecuzione dei lavori. Infine, dovra provvedere a propria cura e spese a tutte le

eventuali pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, concessioni e collaudi da
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parte dei competenti uffici istituiti presso Enti, Organismi o Autoritd preposte (come VV.F., UTIF,
INAIL, ASL, PREFETTURA, ENEL, TELECOM, AZIENDE MUNICIPALIZZATE, ecc.).

15.21. E' a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione della dichiarazione di conformita degli
impianti realizzati, con la relazione e gli allegati ivi previsti, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-
professionali di legge, nonché il Piano di Manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso
per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di
manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.

Detti manuali d'uso si riferiscono all'uso degli impianti tecnologici. Resta pertanto inteso che 1l'insieme
delle informazioni fornite dovra permettere all'utente di superare il ruolo di fruitore passivo dell'impianto
e di assumere il ruolo di competente e responsabile della fase di gestione e conservazione del bene.

15.23. E' a cura ed onere dell'Appaltatore 1'adozione di ogni iniziativa necessaria perché, nel caso
venga disposta la sospensione dei lavori, anche parziale, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere
alle opere gia eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore - € non considerati
come dovuti a causa di forza maggiore - i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente
clausola.

15.24. E' a carico dell'Appaltatore 1'esecuzione frazionata dei lavori, secondo qualsiasi categoria e
tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'Appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile
giudizio della Direzione Lavori, le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione
dei lavori stessi; quanto suddetto anche nell'eventuale necessita di rispettare orari di lavorazione
differenziati a seconda delle aree di cantiere interessate, soprattutto tenendo conto in particolare della

viabilita pubblica esistente, e degli edifici limitrofi. Nessun compenso spettera all'Appaltatore per i
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condizionamenti derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera
o di mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.

15.25. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore, in base alle esigenze della Direzione Lavori,
l'allestimento degli uffici per la stessa Direzione Lavori, per il RUP e per il suo supporto, per i
Collaudatori e la Commissione di Vigilanza. Gli uffici saranno consegnati alla Stazione Appaltante
adeguatamente ammobiliati, allestiti con le attrezzature informatiche installate, configurate e dotate di un
contratto di manutenzione software ed hardware per tutto il periodo dei lavori, e muniti di impianto di
riscaldamento invernale e condizionamento estivo. Tutte le spese per 1'allacciamento e consumo di acqua,
energia elettrica, telefonica (collegamento internet incluso) resteranno a carico dell' Appaltatore.

15.26. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle
strutture, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla Direzione
Lavori e dal Collaudatore e per le apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia
in corso d'opera che in sede di collaudo finale.

15.27. E'a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate
a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Appaltatore venga
corrisposto alcun ulteriore compenso. L’appaltatore deve consegnare copia della bolla di conferimento a
discarica autorizzata timbrata e firmata.

15.28. E' a cura ed onere dell'Appaltatore 1'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su
planimetria catastale aggiornata I'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'appalto.

15.29. E' a cura ed onere dell'Appaltatore 1'aggiornamento di tutti 1 disegni del Progetto Esecutivo
sulla base dei costruttivi di cantiere e di quanto effettivamente realizzato fino alla fine dei lavori per

fornire la documentazione completa delle opere eseguite (disegni "as built").
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15.30. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore lo sgombero, la pulizia ed il ripristino dell'area di
cantiere, che dovra essere riconsegnata nello stato ante-operam, entro 1 (una) settimana dalla ultimazione
dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare sempre a cura
dell' Appaltatore subito dopo il collaudo stesso.

15.31. Gli oneri previsti nel presente articolo 15, graveranno sull'Appaltatore anche per il periodo
successivo all'ultimazione dei lavori, fino al completamento del periodo di manutenzione ed
all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

15.32. La Stazione Appaltante si riserva di eseguire o far eseguire ad imprese terze lavori non oggetto
del presente Contratto nel corso della realizzazione dei lavori affidati all' Appaltatore, il quale nulla potra
eccepire al riguardo né pretendere, a qualsivoglia titolo, per eventuali interferenze o disagi derivanti dal
contemporaneo svolgimento di opere diverse nell'ambito della medesima area di cantiere.

15.33. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcuno specifico o ulteriore compenso, in
quanto previsti € compensati nel prezzo d'appalto, tutte le spese, 1 costi e gli oneri relativi all'esecuzione,
con qualunque modalita, di scavi, sondaggi, carotaggi, trincee e quant'altro la Sovrintendenza richiedesse
di effettuare alla Stazione Appaltante o all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori o nel corso della relativa

realizzazione.

Art. 16 — OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE
ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA

16.1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, I'Appaltatore ¢ tenuto
ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,

nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
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L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione.

16.2. I suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o
se receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

16.3. L'Appaltatore ¢ responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti.

16.4. L'appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul
lavoro.

16.5. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori precludera di
procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio. Il
pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce
onere dell'lmpresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte
dell'Ispettorato del Lavoro. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra 1'Appaltatore non
puo opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

16.6. L'Appaltatore ¢ obbligato al versamento all'INPS e all’INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse
Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici. L'Appaltatore dovra, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e
previdenziali per il periodo di almeno cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovra
rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni

di cui al D. Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.
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16.7. Nel caso di accertamento, successivo alla stipula del Contratto, della mancanza dei requisiti
previsti al comma precedente, sara prevista in ogni caso la risoluzione del presente Contratto.

16.8. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, qualora presenti, dovranno
presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e
comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla
contrattazione collettiva.

16.9. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo accertata dalla Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'INAIL, dall'INPS o da altri Enti, oltre i1
provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applichera la penale giornaliera pari allo 0,3 %o (zero
virgola tre per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli eventuali importi delle
perizie di variante.

16.10. In caso di ritardo da parte dell' Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, si applicheranno le procedure previste dall’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

16.11. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo 16, accertata dal Direttore
dei lavori e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la
Stazione Appaltante comunichera all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto se 1 lavori sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

16.12. Resta salva la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto ove le inadempienze si

verifichino per due volte anche non consecutive.
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Art. 17 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI -
RECESSO

17.1. La Stazione Appaltante pud procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto, oltre
che nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 lett. b) e ¢) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 anche:

a) quando risulti il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto o
dell’autorizzazione al subappalto o comunque la violazione di una qualsiasi delle disposizioni sostanziali
di cui al precedente art. 9 in materia di subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte all’ Appaltatore dalla Stazione Appaltante, per
ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di
esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche ¢ alle finalita dell'appalto, viene
contrattualmente configurata come grave;

¢) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.
Lgs. 81/08 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza;

d) nel caso di mancata assunzione o di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi
alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

17.2. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le
previsioni dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e si procedera, ai sensi dell'art. 110 dello stesso decreto,
ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario

aggiudicatario in sede in offerta.
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17.3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente

Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Laddove peraltro il recesso sia conseguente agli esiti di campagne di indagini archeologiche della
Sovrintendenza Archeologica di Monza, all’ Appaltatore, per patto espresso ed in deroga consensuale
all'art. 109 predetto ed all’art. 1671 c.c., sara dovuto unicamente il pagamento dei lavori eventualmente
eseguiti e del valore dei materiali eventualmente esistenti in cantiere, se ritenuti utili dalla Stazione
Appaltante, con rinuncia da parte dell'Appaltatore a qualsivoglia altro diritto o pretesa, in particolare a

titolo di mancato guadagno.

Art. 18 — VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE - CESSIONE DI CREDITO
181. Fermo il divieto a pena di nullita di cessione del Contratto, sono ammesse le modificazioni
soggettive del Contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. 50/2016.

182. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1260 comma 2 c.c., non sono consentite cessioni di crediti.

Art. 19 — RISERVE - CONTROVERSIE

19.1. Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte, a pena di decadenza, nei termini e con le
modalita di cui all’art. 12 del decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
"Approvazione delle linee guida sulle modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell’esecuzione", da intendersi qui integralmente riportati ¢ convenzionalmente mutuata
tutta la relativa disciplina.

19.2. Tutte le controversie relative al presente Contratto potranno essere deferite dall' Appaltatore alla
competente Autorita Giudiziaria ordinaria, solo dopo I'approvazione del collaudo provvisorio

finale. Il Foro competente sara esclusivamente quello di Monza.
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Art. 20 — CONDIZIONE RISOLUTIVA

20.1. 11 presente Contratto ¢ risolutivamente condizionato all’eventuale esito negativo delle
verifiche: a) di regolarita contributiva dell’ Appaltatore; b) antimafia, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31
maggio 1965 n. 575, del D.P.R. 252/1998 e s.m.i. e del D. Lgs. 159/2011.

20.2. Qualora si avverasse una delle suddette condizioni risolutive, all’Appaltatore sara dovuto
unicamente il pagamento dei lavori e delle prestazioni eventualmente eseguiti e dei materiali
eventualmente esistenti in cantiere, se ritenuti utili dalla Stazione Appaltante. Quest’ultima procedera ad
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I’affidamento del completamento dei

lavori, alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 21 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

21.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il Capitolato Speciale d’ Appalto;

c¢) ’Elenco Prezzi Unitari;

d) gli elaborati grafici progettuali,

e) le relazioni generali e specialistiche;

f) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

g) il Cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 7 e 8;
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1) il Bando e Disciplinare di gara.
21.2. I suddetti documenti, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente contratto,
sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso la sede di VialeElvezia,2

Monza

Art. 22 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

22.1. Fatte salve le pattuizioni specificatamente convenute tra le parti, si intendono espressamente
richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni inderogabili vigenti in materia e in
particolare nel D. Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto applicabile nelle more della
definizione della normativa in corso di adozione.

22.2. La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di
completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti e norme vigenti in materia
e della loro incondizionata accettazione.

22.3. In caso di sopravvenuta inefficacia del Contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010, ferma restando I’espressa volonta delle parti contraenti di rinunziare, I’una nei confronti
dell’altra, a qualsiasi diritto od azione di tipo risarcitorio comunque conseguente alla avvenuta
dichiarazione di inefficacia della aggiudicazione e del presente Contratto. La presente pattuizione si

intende essenziale.

Art. 23 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
23.1. Sono a totale carico dell’ Appaltatore tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione
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compresi quelli tributari e degli eventuali atti aggiuntivi previsti dall’articolo 8 del Capitolato Generale
d’Appalto.

232. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

233. Sono a carico dell’ Appaltatore anche le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei
contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni, nonché le spese discendenti
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni in vigore, compresi eventuali compensi per la verifica dei calcoli
delle opere in c.a. e a quelli per il relativo collaudo statico, e comunque qualsiasi altra spesa dipendente
in qualsiasi modo dal Contratto, senza diritto di rivalsa.

Il presente atto ¢ soggetto ad I.V.A.

skokeoskskook

Si omette la lettura di quanto allegato per espressa volonta dei comparenti che dichiarano di ben
conoscere il contenuto.
Atto scritto da persona di mia fiducia su pagine di fogli e da me letto ai

comparenti che, su mia richiesta, lo hanno approvato e sottoscritto alle ore
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