


01/Ott. Nov dic. Gen. Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen 15/ Feb

1

2
Opere Comuni

3
Approntamento cantiere zone intervento ai Piani

-                                         0,00

4 -                                         

5
Piano Seminterrato

6
Opere edili

687,73                                

7 Pavimenti,Rivestimenti, Zoccolini, Coprigiunti 687,73                                687,73

8

9
Piano Secondo

10
Opere edili

1.084.722,14                      

11 Demolizioni e rimozioni 38.788,41                           12929,47 12929,47 12929,47

12 Murature e Intonaci 356.403,60                         89100,90 89100,90 89100,90 89100,90

13 Impermeabilizzazioni 18.548,70                           9274,35 9274,35

14 Controsoffitti e velette 57.808,90                           28904,45 28904,45

15 Isolamenti Acusticie Sottofondi 2.032,86                             2032,86

16 Pavimenti Rivestimenti Zoccolini Coprigiunti 203.658,05                         50914,51 50914,51 50914,51 50914,51

17 Preparazioni e Pitturazioni 47.810,90                           47810,90

18 Serramenti interni 32.223,00                           16111,50 16111,50

19 Serramenti Esterni 125.224,68                         62612,34 62612,34

Impianto Elevatore 34.291,50                           542361,07 542361,07

19 Impianti  meccanici 274.965,06                         

20 Impianto di climatizzazione 122.490,17                         30622,54 30622,54 30622,54 30622,54

21 centrale frigorifera 41.391,94                           41391,94

22 Impianto ricambio aria 74.951,15                           37475,58 37475,58

23 Idrico sanitario e rete scarichi 31.659,50                           31659,50

24 Rete antincendio 5.703,94                             5703,94

25 Impianti Elettrici 111.604,38                         

26 Impianto di terra 488,00                                488,00 \

27 Quadri elettrici 6.874,70                             6874,70

28 Canalizzazioni e tubazioni 6.348,92                             3174,46 3174,46

29 Cavi e conduttori 6.957,20                             3478,60 3478,60

30 Impianto prese e forza motrice 15.406,13                           15406,13

31 Impianto di illuminazione ordinaria 8.173,28                             8173,28

32 Apparecchi illuminanti ordinari 25.533,02                           12766,51 12766,51

33 Impianto e apparecchi illuminanti di sicurezza 8.481,90                             4240,95 4240,95

34 Impianto trasmissione dati e telefonia 11.475,62                           11475,62

35 Impianto rivelazione incendi 21.860,47                           21860,47

36 Impianto di chiamata allarme bagno disabili 55,14                                  55,14

37

38

39 ONERI PER LA SICUREZZA 58.674,33                           386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51 386,51

40

41 COLLAUDI

FASE unica

DESCRIZIONE Somme a disposizione €

PROGRAMMA DEI LAVORI (DIAGRAMMA DI GANTT) CON PRODUZIONI PREVISTE

ATS  - BRIANZA
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